

Amandman 1**Bart Staes**

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Izvješće**A8-0095/2018****Brian Hayes**

Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije 2017/2180(DEC)

Prijedlog rezolucije**Stavak 5.***Prijedlog rezolucije**Izmjena*

5. izražava da je i dalje zabrinut jer se očekivani datum dovršetka cjelokupne faze izgradnje trenutno planira s kašnjenjem od oko 15 godina u odnosu na početni; prima na znanje činjenicu da je novim rasporedom koji je odobrilo Vijeće ITER-a projekt podijeljen u četiri faze, pri čemu je prosinac 2025. određen kao rok za dovršenje prve strateške ključne etape u fazi izgradnje projekta (tzv. „Prva plazma”), a prosinac 2035. kao rok predviđen za dovršetak cjelokupne faze izgradnje; prima na znanje činjenicu da je cilj novog pristupa podjele projekta u faze bolje uskladiti provedbu projekta s prioritetima i ograničenjima svih članova Organizacije za ITER;

5. izražava da je i dalje zabrinut jer se očekivani datum dovršetka cjelokupne faze izgradnje trenutno planira s kašnjenjem od oko 15 godina u odnosu na početni; ***smatra da bi svako dodatno kašnjenje trebalo biti popraćeno detaljnim razmatranjem troškovne isplativosti projekta***; prima na znanje činjenicu da je novim rasporedom koji je odobrilo Vijeće ITER-a projekt podijeljen u četiri faze, pri čemu je prosinac 2025. određen kao rok za dovršenje prve strateške ključne etape u fazi izgradnje projekta (tzv. „Prva plazma”), a prosinac 2035. kao rok predviđen za dovršetak cjelokupne faze izgradnje; prima na znanje činjenicu da je cilj novog pristupa podjele projekta u faze bolje uskladiti provedbu projekta s prioritetima i ograničenjima svih članova Organizacije za ITER;

Or. en

Amandman 2**Bart Staes**

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Izvješće**A8-0095/2018****Brian Hayes**Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije
2017/2180(DEC)**Prijedlog rezolucije****Stavak 6.***Prijedlog rezolucije**Izmjena*

6. prima na znanje izvješće Revizorskog suda u kojem je utvrđeno da su rezultati, koji su predstavljeni upravnom odboru Zajedničkog poduzeća u prosincu 2016., pokazali da se očekuje da će za fazu izgradnje nakon 2020. biti potrebne dodatne 5,4 milijarde EUR, što je povećanje od 82 % u odnosu na odobreni proračun od 6,6 milijardi EUR; ponavlja činjenicu da se iznos od 6,6 milijardi EUR koji je Vijeće usvojilo 2010. smatra gornjom granicom za rashode Zajedničkog poduzeća do 2020.; prima na znanje da dodatna sredstva koja su potrebna za dovršetak projekta ITER trebaju obuhvaćati buduće obveze u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira;

6. prima na znanje izvješće Revizorskog suda u kojem je utvrđeno da su rezultati, koji su predstavljeni upravnom odboru Zajedničkog poduzeća u prosincu 2016., pokazali da se očekuje da će za fazu izgradnje nakon 2020. biti potrebne dodatne 5,4 milijarde EUR, što je povećanje od 82 % u odnosu na odobreni proračun od 6,6 milijardi EUR; ponavlja činjenicu da se iznos od 6,6 milijardi EUR koji je Vijeće usvojilo 2010. smatra gornjom granicom za rashode Zajedničkog poduzeća do 2020.; prima na znanje da dodatna sredstva koja su potrebna za dovršetak projekta ITER trebaju obuhvaćati buduće obveze u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira; ***smatra da se ta dodatna sredstva nikada ne bi trebala dodjeljivati na štetu programa Unije, tj. da bi se projekt trebao financirati dodatnim nacionalnim resursima; nadalje, ističe da bi svako daljnje kašnjenje trebalo biti popraćeno detaljnim razmatranjem isplativosti projekta;***

Or. en

Amandman 3**Bart Staes**

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Izvješće**A8-0095/2018****Brian Hayes**Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije
2017/2180(DEC)**Prijedlog rezolucije****Stavak 7.***Prijedlog rezolucije**Izmjena*

7. ističe da će Zajedničko poduzeće, osim fazi izgradnje, doprinos morati davati i operativnoj fazi projekta nakon 2035. te naknadnim fazama deaktivacije i stavljanja ITER-a izvan pogona; smatra zabrinjavajućom činjenicu da ne postoje procjene tih doprinosa; **poziva** Zajedničko poduzeće **da što prije** izradi procjenu troškova tih faza;

7. ističe da će Zajedničko poduzeće, osim fazi izgradnje, doprinos morati davati i operativnoj fazi projekta nakon 2035. te naknadnim fazama deaktivacije i stavljanja ITER-a izvan pogona; smatra zabrinjavajućom činjenicu da ne postoje procjene tih doprinosa; **traži da** Zajedničko poduzeće izradi procjenu troškova tih faza **odmah, a najkasnije do kraja 2018. godine;**

Or. en