



EUROPAPARLAMENTET

2009 - 2014

Plenarhandling

19.10.2009

B7-0097/2009

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen
om utvecklingen av SIS II och VIS

Carlos Coelho, Simon Busuttil

för PPE-gruppen

Claude Moraes

för S&D-gruppen

Sarah Ludford

för ALDE-gruppen

Timothy Kirkhope

för ECR-gruppen

RE\793739SV.doc

PE428.705v01-00

SV

Förenade i mångfalden

SV

Europaparlamentets resolution om utvecklingen av SIS II och VIS

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

- A. Den 6 december 2001 fick kommissionen i uppdrag att utveckla andra generationens SIS, som skulle träda i kraft i mars 2007.
- B. Europaparlamentet antog förordningen om den rättsliga grunden för SIS II i oktober 2006.
- C. På grund av flera problem och förseningar har det nya systemet ännu inte tagits i bruk, och det råder tveksamheter om projektet överhuvudtaget är genomförbart.
- D. Flera länder, däribland Irland, Storbritannien, Cypern, Bulgarien, Rumänien och Liechtenstein kommer inte att kunna integreras i SIS-systemet förrän man har hittat en lösning.
- E. RIF-rådet av den 4 och 5 juni 2009 antog ett antal slutsatser om den nya inriktningen av Schengens informationssystem (SIS II) och bestämde att utvecklingen av systemet bör fortsätta på grundval av det befintliga SIS II-projektet, men att SIS 1+ ska fungera som en alternativ lösning.
- F. Två tekniska tester (så kallade etappmålstest) kommer att göras, ett i slutet av 2009 och ett andra under sommaren 2010.
- G. Som det ser ut i dag skulle SIS II kunna tas i bruk först under sista kvartalet 2011.
- H. Europaparlamentet antog förordningen om den rättsliga grunden för VIS i juni 2007.
- I. Informationssystemet för viseringar (VIS), som baseras på samma tekniska plattform och utvecklas av samma uppdragstagare som ansvarar för SIS II, prioriteras också av EU.
- J. VIS är också försenat eftersom systemet inte kommer att kunna tas i bruk som planerat från och med slutet av 2009, och eventuellt inte kommer att komma igång förrän efter september 2010 på grund av vissa problem som kommissionen har stött på vid inrättandet av det centrala VIS, samt med tanke på förberedelserna på nationell nivå i medlemsstaterna.
 1. Europaparlamentet framhåller att införandet av SIS II prioriteras även fortsättningsvis av parlamentet och att systemet bör tas i drift så snart som möjligt eftersom det innehåller flera förbättringar och nya funktioner enligt den rättsliga grunden som ska stärka skyddet för Europas invånare och garantera en effektiv gränskontroll vid de yttre gränserna samtidigt som fullbordandet av och enhetligheten i Schengenregelverket säkerställs.
 2. Europaparlamentet uttrycker stor oro över de förseningar som har gjort att

systemen SIS II- och VIS inte har kommit igång.

3. Europaparlamentet begär information från kommissionen och rådet om resultaten av det första tekniska etappmålstest som ska genomföras den 22 december, omedelbart efter att det är klart, och att utan dröjsmål bli informerad om fortsatta åtgärder.
4. Europaparlamentet efterlyser full insyn i genomförandet, även beträffande de ekonomiska aspekterna, och begär att få information, som medlagstiftare, om huruvida de så kallade första och andra etappmålstesten fortfarande sker inom ramen för det nuvarande kontraktet för utvecklingen av SIS II eller om de ska ses som kompletterande krav, och att få veta vilka extra kostnader detta i så fall medför.
5. Europaparlamentet begär att få information om uppdragstagaren har dömts till böter för de förseningar och tekniska misstag som innebar att de tidigare testen misslyckades, och i förekommande fall, om bötesbeloppen. Parlamentet begär dessutom information om de extra kostnader som dessa förseningar och tekniska misstag har medfört i form av nya tester och förseningar i fråga om användningen av SIS II.
6. Europaparlamentet efterlyser kraftfulla och gemensamma insatser från kommissionens och medlemsstaternas sida för att undvika att den situation som präglade utvecklingen av SIS II upprepas i samband med VIS.
7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att komma med en godtagbar förklaring till varför man har fortsatt förtroende för nuvarande uppdragstagare och dess möjligheter att gå vidare med systemen VIS och SIS II utan ytterligare förseningar.
8. Europaparlamentet betonar att kommissionen och rådet måste involvera parlamentet i alla beslut som avser utvecklingen av SIS II och VIS, särskilt om testresultaten inte är tillfredsställande och leder till en ändrad inriktning av både SIS II och VIS, vilket kan innebära att det nuvarande kontraktet med ansvarigt företag sägs upp.
9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att klargöra huruvida en eventuell uppsägning av kontraktet, när det gäller SIS II-projektet, automatiskt kommer att leda till den alternativa lösningen eller beredskapslösningen, samt att redogöra för de eventuella följderna av VIS-projektet.
10. Europaparlamentet betonar att parlamentet ständigt måste informeras om det aktuella läget i användningen av SIS II och VIS.
11. Europaparlamentet ger behörigt utskott i uppdrag att noggrant bevaka denna fråga och utarbeta en uppföljningsresolution för kammaren så snart den nya utvecklingen tillåter, och senast efter det att det första etappmålstestet har genomförts.
12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.