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Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006553/2015 

προς την Επιτροπή 
Άρθρο 130 του Κανονισμού 

Notis Marias (ECR) 

Θέμα: Τεράστιες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου "Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1' 
Φάση" 

Το έργο «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1΄ Φάση» αποτελεί  σημαντικότατο αναπτυξιακό έργο για την 
Ήπειρο, το οποίο εντάχθηκε στις 24/11/2010, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της 
Προσπελασιμότητας 2007-2013» του ΕΣΠΑ. 

Το έργο δημοπρατήθηκε τον Μάρτιο 2011. Όμως, έκτοτε σημειώθηκαν τεράστιες καθυστερήσεις στην 
κατασκευή του έργου, αφού, μετά την εγκατάστασή της στο έργο, η ανάδοχος εταιρεία εκτέλεσε μόλις 
το 2,5% των συνολικών εργασιών. Για τον λόγο αυτό υποκαταστάθηκε από νέα ανάδοχο εταιρεία και 
οι εργασίες επανεκκίνησαν τον Νοέμβριο 2014, με εγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία περαίωσης 
του έργου την 11η Μαΐου 2017. 

Ωστόσο, όπως προκύπτει από την από 3.4.2015 απάντηση του αρμόδιου Υπουργού σε 
κοινοβουλευτική ερώτηση, εκτιμάται ότι για την υλοποίηση του έργου θα απαιτηθεί παράταση δύο 
ετών. 

Έτσι η ολοκλήρωση του έργου μετατίθεται στο 2019! 

Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκαν προβλήματα στην εύρυθμη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, αφού δεν 
ολοκληρώθηκαν τα έργα εξωτερικής οδοποιίας, πεζοδρομίων, φωτισμού κ.λπ., που αποτελούν 
τμήματα του έργου «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Β΄ Φάση». 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

– Διερεύνησε τα αίτια της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση του έργου «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας 
Γ1΄ Φάση» και, αν ναι, καταλόγισε ευθύνες στους υπευθύνους; 

– Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την παρακολούθηση της προόδου των εργασιών και την 
επίσπευση της υλοποίησης του έργου «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1' Φάση», το οποίο 
χρηματοδοτείται κυρίως από κονδύλια της ΕΕ; 

 


