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	3.	z zaniepokojeniem zauważa, że w sprawozdaniu Trybunału po raz kolejny podkreśla się, że ze względu na stopień złożoności działań prowadzonych w związku z projektem ITER istnieje poważne zagrożenie, że kwota wkładu Wspólnego Przedsięwzięcia w etap budowy projektu ITER wzrośnie, lecz przyznaje również, że osiągnięto znaczne postępy w szeregu dziedzin wywierających wpływ na całą strukturę zarządzania projektem;
	3.	z zaniepokojeniem zauważa, że w sprawozdaniu Trybunału po raz kolejny podkreśla się, że ze względu na stopień złożoności działań prowadzonych w związku z projektem ITER istnieje poważne zagrożenie, że kwota wkładu Wspólnego Przedsięwzięcia w etap budowy projektu wzrośnie, co sprawi, że budżet ITER będzie nieprzewidywalny, a realizacja innych programów UE, zwłaszcza programów badawczych, będzie zagrożona; przyznaje jednak, że osiągnięto znaczne postępy w szeregu dziedzin wywierających wpływ na całą strukturę zarządzania projektem;
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	4.	podkreśla, że Wspólne Przedsięwzięcie jest odpowiedzialne za zarządzanie wkładem Unii na rzecz projektu ITER oraz że pułap budżetowy w wysokości 6 600 000 000 EUR musi zostać utrzymany do 2020 r.; zaznacza ponadto, że głównym wyzwaniem dla projektu ITER jest upewnienie się, że zostanie zachowany realistyczny harmonogram i budżet oraz że wszelkie ewentualne odstępstwa lub problemy zostaną ujawnione na jak najwcześniejszym etapie; zauważa, że Trybunał w swoim sprawozdaniu ponownie stwierdza w „objaśnieniach uzupełniających”, że w pułapie budżetowym w wysokości 6 600 000 000 EUR, który uległ podwojeniu w stosunku do pierwotnie ujętych w budżecie kosztów przeznaczonych na etap budowy w 2010 r., nie uwzględniono nieprzewidzianych kosztów; zauważa zatem pewien postęp w aktualizacji wyceny wkładu Wspólnego Przedsięwzięcia w 2015 r., która jest bardziej wyczerpująca; jest świadomy, że ostatnie zmiany, które są nadal wprowadzane w tym zakresie mają kluczowe znaczenie dla przyszłego sukcesu projektu;
	4.	podkreśla, że Wspólne Przedsięwzięcie jest odpowiedzialne za zarządzanie wkładem Unii na rzecz projektu ITER oraz że pułap budżetowy w wysokości 6 600 000 000 EUR musi zostać utrzymany do 2020 r.; podkreśla, że kwota ta, dwukrotnie wyższa od zakładanych pierwotnie w budżecie kosztów, nie obejmuje kwoty 663 000 000 EUR zaproponowanej w 2010 r. przez Komisję tytułem rezerwy na nieprzewidziane wydatki; zauważa ponadto, że F4E nie zaktualizowało dotychczas wyceny wkładu Wspólnego Przedsięwzięcia w projekt ITER po ukończeniu etapu budowy; domaga się, by Wspólne Przedsięwzięcie dokonało zaktualizowanej, zintegrowanej, kompleksowej i precyzyjnej wyceny własnego wkładu w projekt ITER po ukończeniu etapu budowy przed upływem 2017 r.; podkreśla, że głównym wyzwaniem dla projektu ITER jest dopilnowanie przestrzegania harmonogramu i budżetu oraz wyeliminowanie wszelkich ewentualnych dodatkowych odstępstw lub problemów; z zadowoleniem zauważa zatem, że zaktualizowana wycena wkładu Wspólnego Przedsięwzięcia w 2015 r. jest bardziej precyzyjna; jest świadomy, że zmiany, które zostały niedawno wprowadzone i są nadal wprowadzane w tym zakresie mają kluczowe znaczenie dla przyszłego sukcesu projektu;
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