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Status over SIS II og VIS 

Europa-Parlamentets beslutning af 22. oktober 2009 om fremskridt i etableringen af 

Schengeninformationssystemet II og Visuminformationssystemet 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2, 

 

A. der henviser til, at Kommissionen i Rådets forordning (EF) nr. 2424/2001 af 6. december 

2001 fik mandat til at udvikle anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS)1, 

der skulle træde i kraft i marts 2007, 

 

B. der henviser til, at Parlamentet den 13. oktober 2006 vedtog forordning (EF) nr. 

1987/20062 til fastsættelse af retsgrundlaget for SIS II, 

 

C. der henviser til, at en lang række problemer og mange forsinkelser har betydet, at det nye 

system stadig ikke er taget i brug, og at der er opstået tvivl om, hvorvidt projektet er 

funktionsdygtigt, 

 

D. der henviser til, at en række lande som Irland, Det Forenede Kongerige, Cypern, 

Bulgarien, Rumænien og Liechtenstein ikke vil blive optaget i SIS-systemet, før der er 

fundet en løsning, 

 

E. der henviser til, at Rådet (retlige og indre anliggender) den 4. og 5. juni 2009 vedtog et 

sæt konklusioner om den nye udformning af SIS II og besluttede, at udviklingen af 

systemet skulle fortsætte på grundlag af det eksisterende SIS II-projekt, men med det 

alternative scenarie, at SIS1 + RE kunne anvendes som en backupløsning, 

 

F. der henviser til, at der skal foretages to tekniske test (de såkaldte etapemålstest), den 

første ved udgangen af 2009 og den anden i sommeren 2010, 

 

G. der henviser til, at SIS II ifølge de nuværende planer først vil kunne tages i brug i sidste 

kvartal af 2011, 

 

H. der henviser til, at Parlamentet den 7. juni 2007 vedtog forordning (EF) nr. 767/20083 til 

fastsættelse af retsgrundlaget for visuminformationssystemet (VIS), 

 

I. der henviser til, at indførelsen af VIS, der er baseret på samme tekniske platform og 

udviklet af samme kontrahent som SIS II-systemet, også prioriteres højt af EU, 

 

J. der henviser til, at VIS også er forsinket, da systemet ikke vil blive taget i brug ved 

udgangen af 2009 som planlagt, og at driftsstarten kan blive udsat til efter september 2010 

                                                 
1  EFT L 328 af 13.12.2001, s. 4. 
2  EUT L 381 af 28.12.2006, s. 4. 
3  EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60. 



 

som følge af en række problemer i forbindelse med Kommissionens oprettelse af det 

centrale VIS og forberedelserne på nationalt plan i medlemsstaterne, 

 

1. understreger, at oprettelsen af SIS II stadig prioriteres højt af Europa-Parlamentet, og at 

systemet bør sættes i drift så hurtigt som muligt med en lang række forbedringer og nye 

anvendelsesmuligheder som fastsat i retsgrundlaget med det formål at øge de europæiske 

borgeres sikkerhed og garantere en effektiv grænsekontrol ved de ydre grænser, idet det 

samtidig sikres, at Schengen-reglerne fuldbyrdes og forbliver sammenhængende; 

 

2. er dybt bekymret over forsinkelserne i driftsstarten af både SIS II- og VIS-systemerne; 

 

3. kræver at blive underrettet af Kommissionen og Rådet om resultaterne af den tekniske 

etapemålstest 1, der finder sted den 22. december 2009, umiddelbart efter afslutningen af 

testen og at blive informeret med det samme om de tiltag, der vil blive truffet 

efterfølgende; 

 

4. forlanger fuld åbenhed i implementeringsprocessen, også for de finansielle aspekter, og 

kræver som medlovgiver at blive underrettet om, hvorvidt de såkaldte etapemålstest 1 og 

2 stadig foretages inden for rammerne af den nuværende SIS II-udviklingskontrakt, eller 

om de skal behandles som supplerende krav, i hvilket tilfælde der ønskes en redegørelse 

for, hvilke tillægsudgifter der er tale om; 

 

5. anmoder om at få at vide, om der er pålagt kontrahenten bødesanktioner for 

forsinkelserne og de tekniske fejl, der var skyld i, at de tidligere test mislykkedes, og i 

bekræftende fald at få oplyst bødens størrelse; ønsker desuden at blive informeret om de 

ekstra omkostninger, som disse forsinkelser og tekniske fejl har givet anledning til, og 

som har gjort det nødvendigt at udføre nye test og udskyde tidsplanen for ibrugtagningen 

af SIS II; 

 

6. kræver en samlet og koordineret indsats fra Kommissionens og medlemsstaternes side for 

at undgå, at der bliver tale om samme scenarie for VIS som for udviklingen af SIS II;  

 

7. anmoder Rådet og Kommissionen om at begrunde, hvorfor de fortsat har tillid til den 

nuværende kontrahent og dennes evne til at sikre, at VIS- og SIS II-systemerne får et 

positivt forløb uden yderligere forsinkelser; 

 

8. understreger, at Rådet og Kommissionen må inddrage Parlamentet i enhver afgørelse, der 

vedrører udviklingen af SIS II og VIS, navnlig hvis testresultaterne ikke er positive og 

dermed fører til et ændret forløb af både SIS II-projektet og VIS-projektet, som kan 

indebære, at den nuværende kontrakt med det ansvarlige selskab annulleres; 

 

9. anmoder Kommissionen om at gøre det klart, hvorvidt en eventuel ophævelse af 

kontrakten automatisk vil føre til iværksættelse af backupløsningen eller nødplanen i SIS 

II-projektets tilfælde, og om at redegøre for de eventuelle virkninger for VIS-projektet; 

 

10. understreger, at Parlamentet skal holdes løbende underrettet om udviklingen i 

bestræbelserne på at indføre SIS II og VIS; 

 

11. pålægger sit kompetente udvalg at følge denne sag nøje og at udarbejde en opfølgende 

beslutning til plenarforsamlingen, så snart en ny udvikling gør det berettiget, dog senest 



efter afslutningen af etapemålstest 1; 

 

12. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 

 

 


