
RR\481896NL.doc PE 315.800

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
1999













2004

Zittingsdocument

DEFINITIEVE VERSIE
A5-0386/2002

7 november 2002

VERSLAG
over het speciaal verslag nr. 2/2002 van de Rekenkamer over de communautaire 
actieprogramma's Socrates en Jeugd voor Europa 
(C5-0257/2002 – 2002/2125(COS))

Commissie begrotingscontrole 

Rapporteur: Brigitte Langenhagen



PE 315.800 2/17 RR\481896NL.doc

NL



RR\481896NL.doc 3/17 PE 315.800

NL

INHOUD

Blz.

PROCEDUREVERLOOP ..........................................................................................................4

ONTWERPRESOLUTIE ...........................................................................................................5

TOELICHTING ........................................................................................................................10

ADVIES VAN DE COMMISSIE CULTUUR, JEUGD, ONDERWIJS, MEDIA
EN SPORT................................................................................................................................12



PE 315.800 4/17 RR\481896NL.doc

NL

PROCEDUREVERLOOP

Bij schrijven van 8 april 2002 deed de Rekenkamer speciaal verslag nr. 2/2002 over de 
communautaire actieprogramma's Socrates en Jeugd voor Europa (C5-0257/2002 – 
2002/2125(COS)) toekomen aan het Parlement.

Op 10 juni 2002 gaf de Voorzitter van het Parlement kennis van de verwijzing van dit speciaal 
verslag naar de Commissie begrotingscontrole als commissie ten principale en naar de 
Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport als medeadviserende commissie 
(C5-0257/2002).

De Commissie begrotingscontrole benoemde reeds op haar vergadering van 16 april 2002 
Brigitte Langenhagen tot rapporteur.

De commissie behandelde het speciaal verslag nr. 2/2002 van de Rekenkamer en het 
ontwerpverslag op haar vergaderingen van 9 september, 16 oktober en 4 november 2002.

Op laatstgenoemde vergadering hechtte zij met algemene stemmen haar goedkeuring aan de 
ontwerpresolutie.

Bij de stemming waren aanwezig: Diemut R. Theato (voorzitter), Herbert Bösch en Paulo Casaca 
(ondervoorzitters), Brigitte Langenhagen (rapporteur), Generoso Andria, María Antonia Avilés 
Perea, Juan José Bayona de Perogordo, Helmut Kuhne, John Joseph McCartin (verving 
Christopher Heaton-Harris), Eluned Morgan, Heide Rühle (verving Bart Staes), Ole Sørensen en 
Gabriele Stauner.

Het advies van de Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport is bij dit verslag 
gevoegd. 

Het verslag werd ingediend op 7 november 2002.
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ONTWERPRESOLUTIE

Resolutie van het Europees Parlement over het speciaal verslag nr. 2/2002 van de 
Rekenkamer over de communautaire actieprogramma's Socrates en Jeugd voor Europa 
(C5-0257/2002 – 2002/2125(COS))

Het Europees Parlement,

– gezien het speciaal verslag nr. 2/2002 van de Rekenkamer (C5-0257/2002)1,

– onder verwijzing naar zijn resoluties van 28 februari 2002 over de omzetting van het 
Socrates-programma en over de uitvoering van het programma Jeugd voor Europa2,

– onder verwijzing naar de basisbesluiten over het communautaire actieprogramma Socrates 
alsmede over de derde fase van het programma Jeugd voor Europa3,

– gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op 
artikel 149,

– gelet op de artikelen 47, lid 2 en 163 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie 
cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport (A5-0386/2002),

A. overwegende dat artikel 149, lid 2 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap de volgende doelstellingen voor het optreden van de Gemeenschap vermeldt: 
bevordering van de mobiliteit van docenten en studenten, bevordering van de samenwerking 
tussen onderwijsinstellingen, bevordering van de uitwisseling van informatie en ervaring 
omtrent gemeenschappelijke vraagstukken waarmee de onderwijsstelsels van de lidstaten 
worden geconfronteerd, bevordering van de ontwikkeling van uitwisselingsprogramma's voor 
jongeren alsmede bevordering van de ontwikkeling van het onderwijs op afstand,

B. overwegende dat het Europees Parlement de taak heeft de Commissie kwijting voor de 
uitvoering van de jaarlijkse begroting te verlenen,

C. overwegende dat aan de vijfjarenprogramma's (1995-1999) resp. € 920 mln (Socrates) en 
€ 126 mln (Jeugd voor Europa) was toegewezen, zonder de financiële middelen voor de 
geassocieerde landen,

D. overwegende dat de geldigheidsduur van de programma's voor de periode 2000-2006 werd 
verlengd en dat deze thans over een kredietomvang van € 1.850 mln. (Socrates) en 
€ 520 mln. (Jeugd voor Europa) beschikken,

1. onderstreept het belang dat de samenwerking over de grenzen heen onder 
onderwijsinstellingen heeft voor het groeiende respect en het toenemende begrip voor elkaar 
onder burgers van Europa; deze samenwerking legt daarmee de basis voor de acceptatie van 
de Europese integratie;

2. is er daarom zeer verheugd over dat van de ter beschikking staande middelen voor ca. 90% 

1 PB C 136E van 7.6.2002, blz. 37.
2 P5_TA (2002)0087 en 0089.
3 PB L 87 van 20.4.1995.
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gebruik werd gemaakt; stelt echter vast dat het hier om een uitsluitend kwantitatief 
meetinstrument gaat;

3. wenst derhalve van de Commissie te vernemen welke kwalitatieve resultaten de evaluatie 
heeft opgeleverd;

4. hecht er als deel van de begrotingsautoriteit groot belang aan dat de middelen doeltreffend en 
overeenkomstig de doelstellingen van de programma's worden gebruikt;

5. betreurt in dit verband dat de Europese Rekenkamer haar speciale verslag pas in 2002 heeft 
voorgelegd, hoewel de resultaten van haar onderzoek betrekking hebben op de 
onderzoekperiode 1995-1999; constateert echter dat een van de belangrijkste redenen voor de 
vertraging de late indiening van het evaluatieverslag door de Commissie was;

6. constateert dat de tekortkomingen in de tenuitvoerlegging van de eerste fase van het 
Socrates-programma - zoals de late sluiting van contracten tussen de Commissie en de 
nationale agentschappen, ongerechtvaardigde vertraging bij de uitbetaling van subsidies, het 
ontbreken van gezamenlijke acties met het oog op een zo groot mogelijke synergie tussen de 
verschillende Gemeenschapsprogramma's op onderwijsgebied, en tekortkomingen in 
informatiebeheersystemen - ook in de tweede fase van het programma, die in 2000 van start 
is gegaan, nog steeds afbreuk doen aan de tenuitvoerlegging;

7. constateert dat tekortkomingen in de tenuitvoerlegging van het programma "Jeugd voor 
Europa" - zoals het onvermogen van de Commissie om consequente cijfers te leveren over de 
tenuitvoerlegging ervan, ongerechtvaardigde vertraging bij de uitbetaling van subsidies, 
onvoldoende samenwerking tussen Commissie, lidstaten en nationale bureaus, het 
onbevredigende participatieniveau van kansarme jongeren, onevenredig hoge 
administratiekosten en lange procedures voor de goedkeuring van projectvoorstellen - ook 
afbreuk doen aan de tenuitvoerlegging van het Jeugd-programma, dat in 2000 van start is 
gegaan;

8. neemt derhalve met grote bezorgdheid kennis van de volgende opmerkingen in het speciaal 
verslag 2/2002 van de Rekenkamer1

"Gebreken in de opzet
III. De beide programma's Socrates (zie de paragrafen 10-14) en JVE (zie de paragrafen 15-
18) vertonen tekortkomingen in de opzet. Met name de opzet van het programma Socrates is 
complex en wordt gekenmerkt door een ongelijksoortig geheel van 38 acties, subacties en 
maatregelen, hetgeen heeft geleid tot onderling verschillende lezingen en tot een moeilijker 
samenwerking tussen de lidstaten. Evenzo werd wegens het ontbreken van welomschreven 
criteria en parameters de beoordeling bemoeilijkt van de resultaten van de uitgevoerde 
programma's. Voorts was er geen geschikt kader opgezet om te komen tot synergie tussen de 
diverse communautaire programma's. (…)

V. Zo heeft de delegatie van bevoegdheden aan een BTB geleid tot gebreken die de 
Rekenkamer nu herhaaldelijk heeft geconstateerd (al zijn de aangetroffen situaties niet zo 
ernstig als bij andere communautaire programma's): onregelmatigheden in de delegatie van 
bevoegdheden in principe en in de wijze van uitvoering, diverse gevallen van 
belangenverstrengeling en risico's voor het vermogen van de Gemeenschap, alsook het 

1 PB C 136 van 7.6.2002, blz. 3 en 4.
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kostbare karakter van het beheer (zie de paragrafen 25-36).

VI. De gedecentraliseerde acties leden bij de uitvoering onder het ontbreken van zowel een 
juridisch kader dat nauwkeurig de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de 
lidstaten en de Commissie vastlegde als een passend statuut voor de NA's, waarvan de 
meeste niet beschikten over middelen die waren afgestemd op de hun toevertrouwde taken 
(zie de paragrafen 39-51).

Termijnen en tekortkomingen in de uitvoering
VII. De termijnen in de besluitvorming van de wetgever leidden ertoe dat de twee 
programma's te laat van start gingen; ontbrekende structuren en een falend 
voorlichtingsbeleid hebben de uitvoering van nieuwe acties vertraagd (zie de paragrafen 9 en 
21). De logge beheersinstrumenten zorgden voor extra oponthoud in de uitvoering en hadden 
als voornaamste gevolg dat de algemene doelstelling van voorfinanciering van de projecten 
een illusie bleek te zijn. De begunstigden ontvingen de communautaire subsidie soms zelfs 
pas na uitvoering van de projecten. Al deze vertragingen bij elkaar verhinderden dat de acties 
werden afgesloten op de data die waren gepland in de financiële kaderovereenkomsten, 
waarvan het beheer in het algemeen tekortschoot (zie de paragrafen 46-50). De uitvoering 
werd belemmerd door een inadequaat computernetwerk (zie paragraaf 51).

VIII. Tekortkomingen in het beheer zijn vastgesteld bij de meeste van de 27 gecontroleerde 
NA's en bij het BTB, vanaf de selectie van de projecten tot de follow-up van de uitvoering 
ervan. Deze gebreken werden in de hand gewerkt doordat het ontbrak aan een daadwerkelijke 
controle- en evaluatiecultuur bij zowel de nationale (zie de paragrafen 53-56) als de 
communautaire beheerders (zie de paragrafen 75-83). Zo leidde de controle ertoe dat de 
Rekenkamer bij verschillende projectenfraude vermoedde en dat zij hiervan het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) op de hoogte heeft gebracht (zie de paragrafen 74 en 
98). Meer in het algemeen hadden deze gebreken negatieve gevolgen voor de resultaten en 
het algemene effect van de acties (zie de paragrafen 63-65, 80-83 en 91-92), ook al was het 
niet altijd mogelijk deze te meten omdat de relevante statistische gegevens ontbraken. Dit 
geldt voor het programma JVE, waarvan onmogelijk is na te gaan of er gevolg gegeven is 
aan de door de Europese wetgever geuite wens om kansarme jongeren te helpen (zie de 
paragrafen 17 en 68).

IX. Beoordelingsverslagen werden te laat opgesteld en het effect ervan blijft twijfelachtig. De 
procedures voor het sluiten van contracten, het beheer van en het toezicht op studie- en 
evaluatiecontracten bleken, zowel bij de Commissie als bij de contractanten, ernstige 
tekortkomingen en onregelmatigheden te vertonen (zie de paragrafen 91-102)."

9. acht het onaanvaardbaar dat de totale bedragen die worden gegeven voor de uitgaven van de 
programma's Socrates en Jeugd voor Europa in de algemene begroting van de Europese Unie 
verschillen van de bedragen die worden gegeven in de rekening van ontvangsten en uitgaven 
en de balans (punt 8 van speciaal verslag 2/2002 van de Europese Rekenkamer);

10. wenst derhalve dat de Commissie ten volle en onverwijld de aanbevelingen van de 
Rekenkamer opvolgt:
 vervanging van de bureaus voor technische bijstand door agentschappen naar 

communautair publiek recht,
 duidelijke omschrijving van de contractuele betrekkingen tussen de Commissie en de 

nationale autoriteiten,
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 een op elektronische dataverwerking gebaseerde administratie bij te houden van de 
voorstellen voor  verplichtingen en van de uitgegane betalingsopdrachten,

 zich ervan te vergewissen dat de nationale autoriteiten beschikken over toereikende 
personele, materiële en financiële middelen om zich doeltreffend te kunnen kwijten van 
hun taken,

 de Commissie dient in samenwerking met de bevoegde nationale autoriteiten de taken en 
de praktische uitvoeringsbepalingen (criteria, modellen, handleidingen, enz.) te formuleren 
in verband met het totale beheer van de nationale agentschappen,

 er moeten regels worden vastgelegd voor een deugdelijke controle van de financiële 
afrekeningen van de projecten,

 de Commissie moet tussentijdse en afsluitende verslagen voorleggen die een goed inzicht 
verschaffen, en

 het toezicht en de evaluatie in verband met de acties en programma's moet fundamenteel 
worden verbeterd;

11. houdt rekening met zowel de tekortkomingen in de opzet, het beheer of de tenuitvoerlegging 
van de programma's Socrates en Jeugd in de periode 2000-2006 als met de inspanningen van 
de Commissie om deze te corrigeren, en zal er bij de indiening van voorstellen voor de 
verlenging van deze programma's op toezien dat wordt gezorgd voor een doeltreffender 
beheer en eenvoudiger procedures (met name voor de toekenning van geringe subsidies).

12. verzoekt de Commissie te verduidelijken welke agentschappen naar communautair publiek 
recht de bureaus voor technische bijstand zullen vervangen;

13. onderstreept de verantwoordelijkheid van de nationale agentschappen voor de afwikkeling en 
financiering van gedecentraliseerde programma's;

14. hecht er verder waarde aan dat bij de aanzet tot de programma's rekening wordt gehouden 
met het voorfinancieringsbeginsel;

15. onderstreept hoe belangrijk het is ervoor te zorgen dat jongeren die zich in een benadeelde 
positie bevinden toegang hebben tot de activiteiten die in het kader van het programma Jeugd 
voor Europa worden gestimuleerd;

16. constateert dat de Rekenkamer zeven gevallen van verdenking van fraude in verband met 
haar verslag aan OLAF heeft gemeld; dat de verdenking in twee gevallen niet gegrond bleek, 
dat in twee gevallen de beoordeling nog niet is afgesloten en dat in drie verdere gevallen een 
onderzoek is ingesteld; verzoekt OLAF de Commissie begrotingscontrole onverwijld op de 
hoogte te stellen van het resultaat van de beoordeling en het onderzoek;

17. wenst er door de Commissie over te worden geïnformeerd welke consequenties de omzetting 
van interne revisieorganen in interne auditorganen voor de financiële controle van de 
programma's heeft;

18. herinnert eraan dat toezicht en evaluatie fundamentele en steeds terugkerende taken van 
overheidsadministraties zijn en dat een stelselmatige uitbesteding daarvan noch begrijpelijk 
nog wenselijk is;

onderstreept dat in gevallen waarin de Europese instellingen van mening zijn dat de evaluatie 
die wordt bevorderd door de nationale en communautaire administratie en bovendien door de 
interne en externe auditors moet worden aangevuld door een externe evaluatie; de 
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evaluerende instelling moet worden geselecteerd op grond van haar competentie en 
onafhankelijkheid van het programma of de acties die geëvalueerd moeten worden;

verzoekt de Commissie derhalve geleidelijk een einde te maken aan "kadercontracten" die 
met externe partners zijn gesloten ter evaluering van de huidige programma's en voor 
evaluatiedoeleinden niet bij herhaling een beroep te doen op dezelfde partners;

verzoekt de Commissie en de lidstaten derhalve voor evaluatiedoeleinden niet een beroep te 
doen op een partner die in het verleden contractuele betrekkingen met de Commissie had in 
verband met het ontwerp van, toezien op of evalueren van acties of maatregelen van deze 
programma's;

19. acht het onaanvaardbaar dat de ex ante-beoordelingen van de programma's Socrates en Jeugd 
voor Europa voor de periode 2000-2006 werden opgesteld, voordat de tussentijdse 
beoordelingen van de programma's 1995-1999 waren afgesloten;

20. kondigt reeds nu aan dat over een eventuele verlenging van de programma's en acties na 
2006 slechts een besluit kan worden genomen in het licht van de evaluatie van de lopende 
maatregelen;

21. verzoekt de Rekenkamer in haar jaarverslag bijzondere aandacht te schenken aan de 
programma's Socrates en Jeugd voor Europa, opdat kan worden nagegaan of de Commissie 
een eind heeft gemaakt aan de gebreken die zijn opgetreden;

22. wenst nadrukkelijk dat de Commissie de beoogde tussentijdse verslagen op tijd voorlegt en 
wenst bovendien jaarlijks op de hoogte te worden gesteld van de uitvoering van de 
programma's;

23. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad van 
Ministers en de regeringen van andere aan de programma's deelnemende landen, de 
betrokken nationale parlementen, de voorzitter van de Europese Rekenkamer, alsmede aan de 
directeur van OLAF.
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TOELICHTING

ACHTERGROND

1. Bij de eerste fase van het Socrates-programma (1995-1999) was het doel een bijdrage te 
leveren aan de ontwikkeling van een kwalitatief hoogstaande algemene scholings- en 
beroepopleiding en aan een open Europese ruimte voor samenwerking op het gebied van 
onderwijs en opleiding. De belangrijkste acties binnen het programma waren Erasmus, waarmee 
steun werd gegeven aan universiteiten en de mobiliteit van studenten, en Comenius, waarmee 
partnerschappen tussen scholen moesten worden gestimuleerd. Uiteindelijk werd een bijdrage 
van € 998 mln. voor het programma beschikbaar gesteld.

2. Het programma Jeugd voor Europa (JVE) was het belangrijkste instrument van de 
Gemeenschap ter bevordering van de samenwerking op jongerengebied. Vijf acties waren 
gericht op de bevordering van de uitwisseling van jongeren en van samenwerkingsprojecten die 
door jongeren in het leven waren geroepen. Er werd bijzondere aandacht besteed aan het streven 
benadeelde jongeren toegang te geven tot de activiteiten die in het kader van het programma 
werden uitgevoerd. Voor JVE werd een bedrag van € 141 mln. beschikbaar gesteld.

3. Zowel Socrates als JVE liepen van begin 1995 tot december 1999; beide programma's werden 
door het DG Onderwijs en cultuur beheerd en de Commissie gaf de uitvoering van de beide 
programma's in handen van een enkel bureau voor technische bijstand (BTB) en nationale 
instanties in de deelnemende landen.

HET VERSLAG VAN DE REKENKAMER

4. De Rekenkamer voerde controles uit in het DG Onderwijs en cultuur van de Commissie, in het 
BTB dat haar bij de uitvoering van de programma's bijstond, in zeven lidstaten (Duitsland, 
Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) en bij de 
instanties van de uiteindelijke begunstigden. De controles waren geconcentreerd op de 
besluitvormingsprocedures in verband met het financieel beheer en op de toezichts- en 
beoordelingsprocedures. De acties binnen het Socrates-programma die werden gecontroleerd 
vertegenwoordigden 76% van het begrotingsvolume van het programma; de bij JVE 
gecontroleerde acties vertegenwoordigden 75% van het budget.

5. De Rekenkamer erkent dat de beide programma's aan de versterking van de samenwerking 
tussen instellingen voor hoger onderwijs in de Europese Unie en de andere betrokken landen 
bijdroegen en multiculturele uitwisselingsmaatregelen voor jongeren mogelijk maakten. De 
Rekenkamer trof echter ook een aantal zwakke punten aan bij de conceptie en uitvoering van de 
programma's.

6. Zwakke punten in de opzet: De beide programma's waren te gecompliceerd. Socrates 
omvatte niet minder dan 38 acties, subacties en maatregelen. Als gevolg daarvan werd het 
programma door verschillende instanties op verschillende wijze geïnterpreteerd en ondervond de 
samenwerking tussen de lidstaten hinder. Noch de doelstellingen van de programma's, noch de 
criteria voor het meten in hoeverre ze waren verwezenlijkt, waren voldoende duidelijk. Dit stond 
een doeltreffende evaluatie van de programma's door de Commissie in de weg. Tenslotte was er 
geen geschikt kader om voor synergie-effecten met andere communautaire programma's te 
zorgen.
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7. Een gebrekkige structuur voor de uitvoering: Bij de beide programma's beheerde de 
Commissie ongeveer 30% van de uitgaven via het BTB ("centrale acties"). Dit bleek 
buitenproportioneel kostbaar, en er ontstonden onregelmatigheden bij de overdracht van 
bevoegdheden, potentiële belangenconflicten en risico's voor het vermogen van de 
Gemeenschap. 70% van de uitgaven werd door nationale autoriteiten in de deelnemende landen 
beheerd ("decentrale acties"). Er was echter geen sprake van een duidelijk rechtskader voor de 
verdeling van bevoegdheden tussen de Commissie en de nationale instanties, en deze 
laatstgenoemde instanties beschikten soms niet over de middelen die voor een correcte 
uitvoering van hun taken vereist waren.

8. Vertragingen: De start van de beide programma's ondervond vertraging omdat ze zo laat 
werden goedgekeurd. Dit werd nog verergerd door het ontbreken van goede voorlichting, 
ingewikkelde uitvoeringsstelsels, het niet juist nakomen van overeenkomsten en ongeschikte IT-
netsystemen. Slechts in zeldzame gevallen was er sprake van de voorfinanciering van projecten 
en de begunstigden kregen soms pas na afsluiting van de betrokken projecten communautaire 
steun.

9. Gebreken bij de uitvoering: Bij de BTB en de meeste nationale instanties was er in iedere 
fase van de uitvoering - van de selectie van projecten tot aan het toezicht op hun uitvoering - 
sprake van gebreken. Noch de voor de uitvoering bevoegde nationale instanties noch de 
betrokken autoriteiten van de Gemeenschap besteedden genoeg middelen aan de controle en de 
evaluatie. De Rekenkamer verklaarde in verband met een aantal van de gecontroleerde projecten 
de verdenking te hebben dat fraude zou kunnen zijn gepleegd en gaf OLAF voor een aantal 
daarvan opdracht tot nader onderzoek.

10. Gebrekkige evaluatie: Het beheer van de overeenkomsten voor het uitvoeren van evaluaties 
door de Commissie vertoonde, evenals de uitvoering door de geselecteerde contractanten, 
gebreken. Zowel het tussentijdse verslag als het afsluitende evaluatieverslag voor Socrates werd 
met vertraging gepubliceerd. Het tussentijdse verslag over JVE - dat door een adviesbureau werd 
opgesteld dat in het bezit was van een voormalige directeur van het BTB waaraan de uitvoering 
van JVE was toevertrouwd - werd eveneens met vertraging gepubliceerd. In het besluit inzake 
het JVE-programma was geen afsluitend verslag voorgeschreven. Het ontbreken van duidelijke 
doelgroepen, prestatieindicatoren en regelmatig aangepaste statistische gegevens vormden een 
hindernis voor een kwalitatieve evaluatie van de programma's. De Rekenkamer stond inderdaad 
voor een moeilijke opgave toen zij moest beoordelen of de doelstellingen van de programma's nu 
wel of niet waren verwezenlijkt. De evaluerende verslagen waren zo laat klaar dat zij niet meer 
konden worden gebruikt voor de voorbereiding van de tweede fase van Socrates en het nieuwe 
Jeugd-programma.
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10 september 2002

ADVIES VAN DE COMMISSIE CULTUUR, JEUGD, ONDERWIJS, MEDIA EN SPORT

aan de Commissie begrotingscontrole

over speciaal verslag nr. 2/2002 van de Rekenkamer over de communautaire actieprogramma's 
Socrates en Jeugd voor Europa (C5-0257/2002 – 2002/2125(COS))

Rapporteur voor advies: Doris Pack

PROCEDUREVERLOOP

De Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport benoemde op haar vergadering van 
3 juni 2002 Doris Pack tot rapporteur voor advies.

De commissie behandelde het ontwerpadvies op haar vergaderingen van 10-11 juli en 
10 september 2002.

Op laatstgenoemde vergadering hechtte zij met algemene stemmen haar goedkeuring aan de 
hierna volgende conclusies.

Bij de stemming waren aanwezig: Vasco Graça Moura (waarnemend voorzitter), Mario Mauro 
en Theresa Zabell (ondervoorzitters), Ruth Hieronymi (verving Doris Pack, rapporteur voor 
advies), Pedro Aparicio Sánchez, Christopher J.P. Beazley, Marielle de Sarnez, Marie-Hélène 
Gillig (verving Lissy Gröner), Ulpu Iivari, Renzo Imbeni, Maria Martens, Pietro-Paolo Mennea, 
Barbara O'Toole, Roy Perry, Marieke Sanders-ten Holte, Stavros Xarchakos en Eurig Wyn.

BEKNOPTE MOTIVERING

ACHTERGROND

1. De eerste fase van het Socrates-programma had tot doel "bij te dragen tot de onwikkeling van 
onderwijs van hoog gehalte" en van een open Europese ruimte voor samenwerking op 
onderwijsgebied. De belangrijkste onderdelen van het programma waren Erasmus, dat steun aan 
universiteiten bood en studentenmobiliteit ondersteunde, en Comenius, dat gericht was op de 
bevordering van partnerschappen tussen scholen. Voor het programma werd uiteindelijk 
€ 998 mln. uitgetrokken.

2. Het programma "Jeugd voor Europa" (JVE) was het speciale instrument van de Gemeenschap 
om samenwerking op het gebied van jeugdzaken aan te moedigen. Vijf acties stimuleerden 
jongerenuitwisselingen en door jongeren opgezette samenwerkingsprojecten: speciale aandacht 
moest worden besteed aan kansarme jongeren, zodat ook zij toegang zouden hebben tot de 
activiteiten uit hoofde van het programma. Voor JVE werd € 141 mln. uitgetrokken.

3. Zowel Socrates als JVE liepen van begin 1995 t/m december 1999, beide werden uitgevoerd 
door DG Onderwijs en cultuur (DG OEC) en de Commissie delegeerde het beheer van beide aan 
een enkel bureau voor technische bijstand (BTB) en aan nationale agentschappen (NA) in de 
deelnemende landen.
HET VERSLAG VAN DE REKENKAMER



RR\481896NL.doc 13/17 PE 315.800

NL

4. De Rekenkamer voerde controles uit bij DG OEC van de Commissie, bij het BTB dat de 
Commissie terzijde stond bij het beheer van de twee programma's, in zeven lidstaten, bij 27 NA's 
en op locatie bij uiteindelijke begunstigden. De nadruk lag op controle van de 
besluitvormingsprocedures voor financieel beheer, toezicht en evaluatie. De voor Socrates 
gekozen acties maakten 76% uit van het budget van dit programma, die voor JVE 75% van het 
budget.

5. De Rekenkamer erkent dat de twee programma's "hebben bijgedragen tot een nauwere 
samenwerking tussen universiteiten in de Europese Unie en andere deelnemende landen, en 
multiculturele uitwisselingen voor jongeren mogelijk [hebben] gemaakt". Niettemin heeft de 
controle van de Rekenkamer gebreken in de opzet en het beheer van de programma's aan het 
licht gebracht.

6. Gebreken in de opzet: De twee programma's waren te complex. Socrates omvatte niet minder 
dan 38 acties, subacties en maatregelen. Als gevolg daarvan werd het programma door 
verschillende instanties op verschillende manieren uitgelegd, waardoor de samenwerking tussen 
de lidstaten werd bemoeilijkt. Noch de doelstellingen van het programma, noch de criteria voor 
het meten van de resultaten waren voldoende duidelijk; hierdoor werd een doeltreffende 
evaluatie van de programma's door de Commissie bemoeilijkt. Tot slot ontbrak een geschikt 
kader om te komen tot synergie met ander communautaire programma's.

7. Een gebrekkige beheerstructuur: Bij beide programma's beheerde de Commissie circa 30% 
van de uitgaven via het BTB ("gecentraliseerde" acties): deze werkwijze was onevenredig 
kostbaar en werd doorkruist door onregelmatigheden in de delegatie van bevoegdheden, 
potentiële gevallen van belangenverstrengeling en risico's voor de financiële middelen van de 
Gemeenschap. 70% Van de middelen werd beheerd door NA's in de deelnemende landen 
("gedecentraliseerde" acties). Hier ontbrak echter een duidelijk juridisch kader voor de 
taakverdeling tussen de Commissie en de NA's. Bovendien beschikten de NA's soms niet over de 
benodigde middelen om hun taken naar behoren te vervullen.

8. Vertragingen: De start van de twee programma's werd vertraagd door hun late vaststelling. 
Deze vertraging werd nog verergerd door het ontbreken van een adequaat voorlichtingsbeleid, 
gecompliceerde beheersystemen, ontoereikend beheer van overeenkomsten en ongeschikte 
IT-netwerksystemen. Voorfinanciering van projecten was een zeldzaamheid en soms ontvingen 
begunstigden de communautaire subsidie pas nadat de betreffende projecten waren afgerond. 

9. Tekortkomingen in de uitvoering: Bij het BTB en bij de meeste NA's zijn in alle stadia van 
uitvoering tekortkomingen in het beheer vastgesteld, van de selectie van de projecten tot het 
toezicht op de uitvoering ervan. Noch de nationale, noch de communautaire beheerinstanties 
hebben voldoende middelen ingezet voor controle en evaluatie. De Rekenkamer vermoedde 
fraude bij sommige van de gecontroleerde projecten en heeft een aantal ervan bij het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) onder de aandacht gebracht.

10. Ontoereikende evaluatie: Het beheer van de evaluatiecontracten door de Commissie was 
ontoereikend, evenals de uitvoering ervan door de geselecteerde contractanten. Zowel het 
tussentijdse als het afsluitende evaluatieverslag over Socrates werd te laat gepubliceerd. Het 
tussentijdse JVE-verslag - opgesteld door een adviesbureau dat eigendom is van een voormalige 
directeur van het BTB dat JVE beheert - werd ook te laat gepubliceerd; een eindverslag werd in 
het besluit tot vaststelling van JVE niet bedongen. Doordat duidelijke doelgroepen, prestatie-
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indicatoren en regelmatig bijgewerkte statistische gegevens ontbraken, was een kwantitatieve 
evaluatie van de programma's niet eenvoudig. De Rekenkamer vond het moeilijk vast te stellen 
of de doelstellingen van de programma's waren gehaald. De evaluatieverslagen werden te laat 
voltooid om nog van nut te zijn bij de voorbereiding van de tweede fase van Socrates en het 
nieuwe Jeugd-programma.

11. Aanbevelingen: De Rekenkamer doet een aantal voorstellen voor verbetering van het beheer 
van de tweede fase van Socrates en het Jeugd-programma, de opvolgers van Socrates I en JVE: 
 het BTB vervangen door een communautair agentschap;
 de bevoegdheden van de Commissie en die van de nationale agentschappen duidelijker 

omschrijven;
 duidelijke en meetbare doelen stellen;
 doeltreffende uitvoeringsregels opstellen;
 controle en toezicht op alle niveaus verbeteren;
 zorgen voor doeltreffende en tijdige evaluaties.

OPMERKINGEN VAN DE RAPPORTEUR VOOR ADVIES

12. Het Parlement heeft het eindverslag over de eerste fase van het Socrates-programma al 
behandeld. Bovendien is al kwijting verleend voor de begroting over de periode die in het 
verslag van de Rekenkamer wordt behandeld (1995-1999). Desalniettemin is het verslag van de 
Rekenkamer niet alleen van historisch belang. De Commissie heeft al aanvaard dat Socrates I en 
JVE ernstige tekortkomingen kenden en heeft gepoogd deze in de programma's Socrates II en 
Jeugd te verhelpen. Er zijn echter zorgwekkende aanwijzingen dat de Commissie daarin niet 
volledig is geslaagd.

13. Het Parlement, in zijn resolutie over de tenuitvoerlegging van de tweede fase van het 
Socrates-programma:
 merkte op dat de late sluiting van contracten tussen de Commissie en de nationale 

agentschappen nog steeds de tenuitvoerlegging van het programma verstoorde;
 merkte voorts op dat de ongerechtvaardigde vertraging bij de uitbetaling van subsidies niet 

alleen de tenuitvoerlegging van het programma verstoorde, maar bovendien de EG-
instellingen in diskrediet bracht;

 betreurde het dat er in het eerste volledige jaar van de tweede fase van het programma geen 
gezamenlijke acties van Socrates en andere Gemeenschapsprogramma's hebben 
plaatsgevonden;

 verzocht om verdere verbetering en ondersteuning van het Soclink-systeem in afwachting 
van de volledige tenuitvoerlegging van het Symmetry-informatiebeheersysteem;

 juichte de pogingen van de Commissie om de administratieve procedures te vereenvoudigen 
toe, maar meende dat deze nog steeds onevenredig veel tijd kostten voor aanvragers van een 
geringe subsidie, met name bij de Comenius-actie.

14. Het Parlement, in zijn resolutie over de tenuitvoerlegging van het programma "Jeugd":
 constateerde dat de Commissie met betrekking tot de uitvoering van het programma in 2000 

uiteenlopende, niet met elkaar overeenstemmende cijfers had gepresenteerd;
 verzocht de Commissie samen met de nationale agentschappen jaarlijks verslag uit te 

brengen over de uitvoering van het programma;
 verzocht de Commissie vertragingen bij de uitbetaling van de middelen aan de nationale 

agentschappen te vermijden;
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 was bezorgd over de administratieve knelpunten die zijn ontstaan door de splitsing van de 
uitvoering in "gecentraliseerde" en "gedecentraliseerde" activiteiten;

 betreurde dat het nog niet gelukt was in toereikende mate benadeelde jongeren bij het 
programma te betrekken;

 constateerde dat de administratiekosten onevenredig hoog waren;
 verzocht de Commissie haar interne procedures voor de goedkeuring van projecten te 

verkorten van vier of vijf naar drie maanden;
 verzocht de Commissie verdere stappen te doen om de administratieve procedures te 

vereenvoudigen.

15. Veel van de problemen die de Rekenkamer heeft gesignaleerd bij de opzet en de uitvoering 
van de programma's Socrates en JVE speelden al bij de roemloze ondergang van de eerste fase 
van het programma Leonardo da Vinci. De Rekenkamer merkt op dat tekortkomingen in het 
beheer bij de tenuitvoerlegging van de onderzochte programma's "in de hand [werden] gewerkt 
doordat het ontbrak aan een daadwerkelijke controle- en evaluatiecultuur bij zowel de nationale 
(…) als de communautaire beheerders". De Rekenkamer wijst met name op de verlate en 
ontoereikende reactie van het directoraat-generaal op de problemen die niet alleen door zijn 
eigen interne audit-eenheid, maar ook door DG Financiële controle van de Commissie werden 
gesignaleerd. Deze opmerkingen doen denken, en dat is zorgwekkend, aan de conclusie van het 
Comité van onafhankelijke deskundigen dat het verzuim van het toenmalige DG XXII om op te 
treden naar aanleiding van beschuldigingen van fraude en onregelmatigheden rond het BTB 
Leonardo/Agenor "een bewijs [vormt] van de zwakheden in de informatiekanalen en 
controlemechanismen binnen de Commissie tot op het hoogste niveau". Kortom, veel van de 
problemen bij de uitvoering van de programma's vóór 2000 kwamen rechtstreeks voort uit een 
zelfgenoegzame, lethargische en weinig responsieve administratieve cultuur. Deze 
administratieve cultuur veranderen is de belangrijkste taak waar het hogere management van DG 
OEC voor staat.

16. De toekomst: Het Parlement moet er bij de Commissie op aandringen dat zij de afsluitende 
aanbevelingen in het verslag van de Rekenkamer opvolgt. Daarnaast kan het Parlement ook het 
volgende doen: 
 De tussentijdse verslagen van de Commissie over de uitvoering van de programma's 

zorgvuldig bestuderen, tegen de achtergrond van de jaarlijkse werkprogramma's: in de 
context hiervan moet het Parlement de mogelijkheid behouden om de Commissie 
gedetailleerde vragen te stellen. 

 Als, op de middellange termijn, blijkt dat de Commissie zonder geldige reden de 
aanbevelingen van de Rekenkamer niet heeft opgevolgd, kan (en moet) het Parlement 
weloverwogen besnoeien op de begrotingskredieten voor de acties en subacties (binnen de 
programma's) waarvan de uitvoering het minst bevredigend is. 

 Op de lange termijn kunnen de lessen uit de structurele tekortkomingen van de 
programma's worden toegepast wanneer de volgende herziening van de programma's 
plaatsvindt (in 2006-2007). Als de problemen die de Rekenkamer heeft vastgesteld ondanks 
de inspanningen van de Commissie onuitroeibaar blijken, moet een fundamentele herziening 
van de programma's worden overwogen. Deze herziening zou met name gericht moeten zijn 
op een striktere scheiding van de bevoegdheden van de Commissie en de lidstaten: de rol van 
de Commissie zou beperkt kunnen worden tot die delen van de programma's die een bewezen 
"Europese toegevoegde waarde" hebben, en voor deze delen zou zij de volledige 
beheerverantwoordelijkheid moeten dragen. 

17. In de besluiten waarbij de tweede fase van Socrates en het programma Jeugd zijn vastgesteld, 
wordt van de Commissie geëist dat zij respectievelijk uiterlijk 30 juni 2004 en uiterlijk 30 juni 
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2005 tussentijdse evaluaties voorlegt over de behaalde resultaten en over de kwalitatieve en 
kwantitatieve aspecten van de uitvoering van de programma's. Het Parlement moet benadrukken 
hoe belangrijk het is dat deze verslagen op tijd worden voorgelegd. 

CONCLUSIES

De Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in de goed te keuren ontwerpresolutie op 
te nemen:

1. onder verwijzing naar zijn resolutie van 28 februari 2002 over de tenuitvoerlegging van het 
Socrates-programma (2000/2315(INI)),

2. onder verwijzing naar zijn resolutie van 28 februari 2002 over de tenuitvoerlegging van het 
programma "Jeugd" (2000/2316(INI)),

3. overwegende dat er zorgwekkende aanwijzingen zijn dat de tekortkomingen in de eerste fase 
van het programma Socrates en in het programma Jeugd voor Europa in de opvolgers 
daarvan niet verholpen zijn,

4. constateert dat de tekortkomingen in de tenuitvoerlegging van de eerste fase van het 
Socrates-programma - zoals de late sluiting van contracten tussen de Commissie en de 
nationale agentschappen, ongerechtvaardigde vertraging bij de uitbetaling van subsidies, het 
ontbreken van gezamenlijke acties met het oog op een zo groot mogelijke synergie tussen de 
verschillende Gemeenschapsprogramma's op onderwijsgebied, en tekortkomingen in 
informatiebeheersystemen - ook in de tweede fase van het programma, die in 2000 van start 
is gegaan, nog steeds afbreuk doen aan de tenuitvoerlegging;

5. constateert dat tekortkomingen in de tenuitvoerlegging van het programma "Jeugd voor 
Europa" - zoals het onvermogen van de Commissie om consequente cijfers te leveren over 
de tenuitvoerlegging ervan, ongerechtvaardigde vertraging bij de uitbetaling van subsidies, 
onvoldoende samenwerking tussen Commissie, lidstaten en nationale bureaus, het 
onbevredigende participatieniveau van kansarme jongeren, onevenredig hoge 
administratiekosten en lange procedures voor de goedkeuring van projectvoorstellen - ook 
afbreuk doen aan de tenuitvoerlegging van het Jeugd-programma, dat in 2000 van start is 
gegaan;

6. benadrukt hoe belangrijk het is dat de tussentijdse evaluatieverslagen van de Commissie, die 
in de besluiten tot vaststelling van het Jeugd-programma en van de tweede fase van het 
Socrates-programma worden voorgeschreven, tijdig worden voorgelegd en beveelt aan 
bestaande voorstellen betreffende noodzakelijke correcties op te nemen;

7. benadrukt dat het vastbesloten is, mocht de Commissie zonder geldige reden nalaten 
maatregelen te nemen naar aanleiding van de aanbevelingen in het verslag van de 
Rekenkamer, de passende conclusies voor de begroting te trekken;

8. houdt rekening met zowel de tekortkomingen in de opzet, het beheer of de tenuitvoerlegging 
van de programma's Socrates en Jeugd in de periode 2000-2006 als met de inspanningen van 
de Commissie om deze te corrigeren, en zal er bij de indiening van voorstellen voor de 
verlenging van deze programma's op toezien dat wordt gezorgd voor een doeltreffender 
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beheer en eenvoudiger procedures (met name voor de toekenning van geringe subsidies).


