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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de tussentijdse evaluatie van de Europese satellietnavigatieprogramma's: 
beoordeling van de uitvoering, toekomstige uitdagingen en financiële vooruitzichten
(2009/2226(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn resolutie van 20 juni 20071 over de financiering van het Europees programma 
voor satellietradionavigatie (Galileo) onder het interinstitutioneel akkoord van 17 mei 
2006 en het meerjarig financieel kader 2007-2013,

– gezien Verordening (EG) nr. 683/2008 van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de voortzetting van de uitvoering van de Europese programma's voor 
navigatie per satelliet (Egnos en Galileo) 2,

– gezien Verordening (EU) nr. 912/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van het Europese GNSS-Agentschap3,

– gezien de Mededeling van de Commissie "Actieplan inzake toepassingen van het 
wereldwijd satellietnavigatiesysteem (GNSS)" (SEC(2010)0717),

– gezien het GNSS-marktverslag van het Europees GNSS-Agentschap (oktober 2010),

– gezien de Mededeling van de Commissie "Evaluatie van de EU-begroting" 
(COM(2010)0700),

– gezien het verslag van de Commissie "Tussentijdse evaluatie van de Europese 
programma's voor radionavigatie per satelliet" (COM(2011)0005),

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie buitenlandse zaken en de Begrotingscommissie (A7-0165/2011),

A. overwegende dat het Europees Parlement altijd zijn volle steun heeft verleend aan het 
wereldomspannende Europese systeem van satellietnavigatie (GNSS), geïmplementeerd 
middels de programma's Galileo en EGNOS, die zijn gericht op de verbetering van het 
dagelijks leven van Europese burgers, een waarborg bieden voor de autonomie en 
onafhankelijkheid van Europa en een belangrijk aandeel nemen in de wereldwijde 
hightechmarkt die afhankelijk is van satellietnavigatie,

B. overwegende dat de EU momenteel sterk afhankelijk is van het Amerikaanse Global 
Positioning System (GPS), en dat activiteiten met een waarde van 7% van het BBP op dit 
systeem zijn gebaseerd,

1 PB C 146E van 12.6.2008, blz.226.
2 PB L 196 van 24.7.2008, blz. 1.
3 PB L 176 van 20.10.2010, blz. 11.
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C. overwegende dat Galileo naar verwachting voordelen zal bieden ten opzichte van GPS, 
zoals een betere nauwkeurigheid, globale integriteit, authenticatie en servicegarantie, en 
dat het daarnaast de Unie strategische autonomie zal geven,

D. overwegende dat de wereldwijde GNSS-markt exponentieel groeit en naar verwachting 
150 miljard euro zal bedragen in 2020, een bedrag waarvan minder dan 20% wordt 
gegenereerd in de EU,

E. overwegende dat EGNOS al dagelijks wordt gebruikt door 80 000 Europese landbouwers 
en onlangs is gecertificeerd voor de burgerluchtvaart, en dat de certificering voor het 
zeevervoer naar verwachting in de nabije toekomst zal volgen,

F. overwegende dat Galileo erop is gericht het technisch meest geavanceerde en meest 
vernieuwende satellietnavigatiesysteem ter wereld te worden, in staat tot het vaststellen 
van een wereldwijde standaard voor de toekomst; overwegende dat wetenschap, 
geavanceerde technologie en gekwalificeerd personeel een uiterst belangrijke rol zullen 
hebben in de ontwikkeling van een systeem dat zal bijdragen aan de innovatie en 
concurrentiekracht van de industrie in de Europese Unie,

G. overwegende dat EGNOS en Galileo 60 miljard euro aan indirecte voordelen voor de 
Europese economie en het maatschappelijk leven zullen opleveren in de vorm van 
verbeterde veiligheid op de weg en in de lucht, minder luchtvervuiling en 
pesticidengebruik, nieuwe banen en openbare veiligheid, en aldus ten opzichte van 
vergelijkbare investeringen een zeer belangrijk economisch voordeel hebben,

H. overwegende dat met de ontwikkeling van vier wereldwijde en twee regionale 
satellietsystemen door verschillende internationale spelers een snelle beschikbaarheid van 
de diensten voor Galileo een cruciaal element is om dit Europese systeem zo snel 
mogelijk een van de belangrijkste alternatieve GNSS-referentiesystemen te laten worden,

I. overwegende dat de ontoereikende financiering van het oorspronkelijke publiek-private 
partnerschapvoor de GNSS-programma’s in 2007 heeft geleid tot het besluit de 
implementatie ervan volledig te financieren uit de begroting van de Unie (EUR 3,4 
miljard voor de definitie-, validerings- en stationeringsfasen tot en met 2013), en derhalve 
met volledige eigendom van de Europese Unie, waarmee Galileo en EGNOS de eerste 
grote projecten van dit type zijn die volledig in eigendom aan de EU toebehoren,

J. overwegende dat Galileo een civiel systeem is onder civiele controle, en dat alle Galileo-
diensten moeten voldoen aan de internationale ruimtewetgeving, de EU-Verdragen en de 
beginselen van het VN-Handvest en de VN-Verdragen,

K. overwegende dat de toenemende kosten van het programma, die mede het gevolg zijn van 
onnauwkeurige kostenprognoses en strategieën voor kostenbeheer, betekenen dat er 
binnen het huidige budget alleen ruimte is voor het inzetten van de operationele 
startcapaciteit (IOC), bestaande uit 18 satellieten,

L. overwegende dat de Commissie, voordat er een besluit wordt genomen over nieuwe 
financiële vastleggingen uit de EU begroting in het volgende meerjarig financieel kader, 
een duidelijke beoordeling moet overleggen van alle mogelijke technische opties en van 
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de bijbehorende kosten en voordelen,

Tussentijdse evaluatie: beoordeling van de uitvoering

1. verwelkomt het verslag van de Commissie waarin de huidige situatie en de toekomstige 
uitdagingen van dit belangrijke vlaggenschipinitiatief worden uiteengezet;

2. betreurt echter de vertraagde publicatie van de tussentijdse evaluatie daar het creëren van 
een te langdurige onzekerheid aangaande de algemene voortgang van het project en de 
financiële situatie schadelijk is voor de verspreiding op de markt van GNSS-toepassingen 
en voor de publieke steun;

3. roept de Commissie op de transparantie te vergroten door het strategisch kader voor 
GNSS (C(2008)8378) bij te werken in het licht van de huidige situatie, inclusief de 
voornaamste acties, de geraamde begroting en tijdschema dat nodig is om de doelen te 
halen;

4. roept de Commissie op, teneinde toekomstige kostenoverschrijdingen te voorkomen, een 
strikt beleid van kostenbeheersing en risicobeperking te ontwikkelen, inclusief beleid dat 
gericht is op beheersing van de opstartkosten;  beveelt aan dat de Commissie zich met het 
oog hierop buigt over de tot dusver opgedane kennis en daarbij gebruik maakt van 
onafhankelijke deskundigen, met inbegrip van vertegenwoordigers van de industrie, om 
de efficiëntie van het projectbeheer duidelijk te verbeteren;

5. roept de Commissie op bij het verwerven van alle kritische werkpakketten aanbevolen 
risicobeperkingsmaatregelen te treffen, zoals dual sourcing, teneinde binnen het 
ambitieuze tijdschema te kunnen blijven, rekening houdend met het daadwerkelijke 
concurrentieniveau op de relevante markten, alsook met de politieke wil om in de 
toekomst in Europa lanceercapaciteit te handhaven, zoals onder andere bedoeld in de 
resolutie van de zevende zitting van de Ruimteraad van 25 november 2010;

Financiële situatie

6. Is van mening dat de IOC, waarmee de eerste diensten op basis van 18 satellieten kunnen 
worden geleverd, op zijn laatst in 2014 voltooid zou moeten zijn om te verzekeren dat 
Galileo daadwerkelijk de tweede GNSS-referentieconstellatie voor fabrikanten van 
ontvangers wordt;  roept de Commissie in dit verband op zo snel mogelijk de vier In-Orbit 
Validation satellieten te lanceren (IOV; validering in een baan om de aarde), een duidelijk 
stappenplan op te stellen voor de lancering van de overige 14 satellieten en om de laatste 
werkpakketten af te sluiten;

7. Is ervan overtuigd dat het doel van volledige operationele capaciteit (FOC), waarbij wordt 
uitgegaan van een constellatie van 27 satellieten, een passend aantal reservesatellieten en 
adequate infrastructuur op de grond, een vereiste is teneinde Galileo de meerwaarde te 
geven in termen van authenticatie, grote nauwkeurigheid en ononderbroken service die 
nodig is voor de beoogde economische en maatschappelijke voordelen;  is van mening dat 
duidelijke en eenduidige steun van alle Europese instellingen voor het bereiken van de 
FOC nodig is om gebruikers en investeerders te verzekeren van de betrokkenheid van de 
EU op lange termijn;  roept de Commissie op om wat dat betreft een positief signaal af te 
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geven aan de markt;

8. betreurt het feit dat geen extra financiering is voorgesteld voor dit programma door 
verschuivingen binnen het huidige meerjarig financieel kader, hetgeen tot verdere 
vertragingen, bijkomende kosten en mogelijk een gemiste kans heeft geleid; is in dat licht 
van mening dat de FOC op zijn laatst moet worden bereikt in 2018, hetgeen volgens de 
Commissie een aanvullende financiering zou vergen van EUR 1,9 miljard en vanaf 2014 
jaarlijkse middelen voor het dekken van de operationele kosten van ongeveer EUR 800 
miljoen; verzoekt de Commissie alle actief mogelijke besparingen middels een grotere 
financiële doelmatigheid te onderzoeken en voor een adequate financieringsstructuur te 
zorgen (en daarbij onder andere rekening te houden met de commerciële dienst van 
Galileo) teneinde de noodzakelijke bijkomende financiering te beperken;

9. benadrukt dat de huidige EU-financiering voor O&O voor GNSS-normen niet meer dan 
EUR 15 miljoen per jaar beloopt; waarschuwt voor mogelijke negatieve gevolgen voor 
andere O&O-programma’s indien de aanvullende financiering voor deze activiteiten uit 
het huidige kaderprogramma (FP7) wordt gehaald; is van mening dat in de toekomst meer 
financiering uit het achtste kaderprogramma en via andere maatregelen ter beschikking 
moet worden gesteld om de ontwikkeling van op GNSS gebaseerde producten en diensten 
te faciliteren;

10. onderstreept de noodzaak van meer financiering om de ontwikkeling van de GNSS-
toepassingen en -diensten te bevorderen, hetgeen essentieel is om te waarborgen dat de 
investering in infrastructuur die Galileo is ten volle wordt benut en dat Galileo tot de 
maximale capaciteit wordt doorontwikkeld;

Publiek bewustzijn

11. is er sterk van overtuigd dat aanvullende financiering voor GNSS alleen kan worden 
verzekerd als het bewustzijn van de economische en maatschappelijke voordelen die 
GNSS oplevert voor de EU aanzienlijk wordt versterkt bij besluitnemers en het bredere 
publiek;  juicht concrete initiatieven toe, zoals jaarlijkse ideeënwedstrijd Galileo Masters 
die in 2010 350 inzendingen uit 44 staten telde, de Galileo-kinderwedstrijd en de GNSS-
innovatieprijs;

12. roept de Commissie en het GNSS-Agentschap van de EU dringend op om veel meer te 
doen voor de vergroting van de geïnformeerdheid over GNSS onder potentiële gebruikers 
en investeerders, om het gebruik van op GNSS gebaseerde diensten te bevorderen, en om 
de vraag naar deze diensten in Europa in kaart te brengen en te concentreren;  benadrukt 
in dit verband dat het Galileo-programma het publiek belang van de EU dient en het dus 
gerechtvaardigd is het te financieren met publieke middelen;

13. roept de Commissie en het GSA op nationale instanties en kleine en middelgrote 
ondernemingen die zich bezig houden met ruimtegerelateerde technologie, te benaderen in 
hun hoedanigheid als potentiële eindgebruikers van GNSS-toepassingen, en om daarbij 
gebruik te maken van adequate aanbestedingsprocedures, voorlichtingscampagnes en de 
technologische overdracht van mechanismen, waarbij tegelijkertijd het belang van het 
handhaven van het Europese regionale evenwicht wordt benadrukt;
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Internationale dimensie

14. roept de Commissie op om regio's als Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië of Afrika, waar 
gebruik van de technologie en de toepassingen van het Europese GNSS-systeem de 
marktontwikkeling een stimulans zouden kunnen geven, actief bij het project te betrekken;

15. steunt de Commissie in haar pogingen om de compatibiliteit en interoperabiliteit van 
Galileo met andere satellietnavigatiesystemen te verzekeren en te streven naar een 
wereldwijde standaardisering; roept in dezen de Commissie en de lidstaten op alle 
beschikbare middelen in te zetten om de huidige compatibiliteitsproblemen met China op 
te lossen;

Toekomstige uitdagingen: financiering en bestuur 

16. wijst op het strategische belang van het ruimtebeleid en het GNSS-programma in het 
kader van het streven naar een werkelijk Europees industrieel beleid op basis van concrete 
projecten met tastbare voordelen voor burgers en bedrijven; verzoekt de Commissie in dit 
verband de belangrijke rol die satellietnavigatie kan spelen, te erkennen en deze te 
integreren bij de ontwikkeling van alle andere relevante communautaire beleidslijnen;

17. Wijst erop dat stabiliteit op lange termijn belangrijk is teneinde de kans op verdere 
vertragingen, kostbare herontwikkeling en ondermijning van de gebruikersbasis zo klein 
mogelijk te houden;  roept in dezen de Commissie op snel met wetgevingsvoorstellen te 
komen over de toekomstige niveaus van service, financiering en bestuur van de GNSS-
programma's;  is daarnaast van mening dat het voor een goed beheer van de programma’s 
essentieel is om het behoud van relevante knowhow en opgedane ervaring te waarborgen;

18. roept de Commissie op in de geplande effectbeoordeling die in het kader van het komende 
wetgevingsvoorstel wordt uitgevoerd, duidelijke en uitgebreide informatie op te nemen 
over:

- de technische specificaties (nauwkeurigheid, geografische dekking, integriteit e.d.) voor 
de diensten (Open Services, Safety of Life, Commercial Services, Public Regulated 
Services) die de verschillende satellietconfiguraties van Galileo zouden kunnen verlenen 
(inclusief de operationele startcapaciteit (IOC) en de volledige operationele capaciteit 
(FOC), hetzij in combinatie met andere GNSS-systemen hetzij op een stand alone-basis);

- de rol van EGNOS-diensten met betrekking tot de verschillende Galileo-configuratie en 
over de vraag of EGNOS in een FOC-constellatie moet worden gehouden;

- de kosten van de mogelijke Galileo- en EGNOS-configuraties qua investeringen in (onder 
andere) infrastructuur en wat het beheer en de noodvoorzieningen betreft (met inbegrip 
van IOC, FOC en andere mogelijke opties);

19. is van oordeel dat Galileo en EGNOS, als Europese programma's die in eigendom aan de 
EU toebehoren en in een publiek belang op het niveau van de EU voorzien, voornamelijk 
moeten worden gefinancierd met middelen van de EU-begroting; is van mening dat - 
naast de bijdrage van de EU-begroting - alle mogelijke bronnen van financiering moeten 
worden onderzocht, met inbegrip van innovatieve vormen van financiering; benadrukt dat 
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dergelijke ad hoc-noodoplossingen het welslagen en de toegevoegde waarde van dit soort 
strategische, grootschalige EU-projecten in gevaar kunnen brengen en het politieke 
momentum ervoor kunnen ondermijnen; is dan ook van oordeel dat een degelijke, globale 
en langetermijnfinancieringsoplossing moet worden gevonden; vindt dat jaarlijks een 
vooraf vastgesteld bedrag van de EU-begroting ter beschikking moet worden gesteld 
(voor de financiering van de rest van de Galileo-infrastructuur, alsmede de 
exploitatiekosten); wijst erop dat de in de tussentijdse evaluatie geraamde bedragen voor 
de periode na 2013 louter indicatief zijn en verzoekt de Commissie dan ook uiterlijk in de 
zomer van 2011 een gedetailleerd overzicht van de geraamde financiële behoeften te 
presenteren, om de verantwoording voor het project, alsmede de voorspelbaarheid en 
transparantie te vergroten;

20. is van oordeel dat onverwachte bijkomende kosten gefinancierd moeten worden met 
middelen van de communautaire begroting zonder daarmee andere bestaande 
programma's in gevaar te brengen; roept de Commissie in dit verband op de 
mogelijkheden te beoordelen van de oprichting van een “Galileo-reservefonds” dat 
gebruikt zou kunnen worden om dergelijke onverwachte kosten te dekken;

21. is van mening dat het bestuur en de beheerstructuur van GNSS op de lange termijn gericht 
moeten zijn op de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de Commissie, 
het GSA en het Europees Ruimteagentschap (ESA), en op andere relevante zaken, zoals 
het inkomstenverdelingsmechanisme, de aansprakelijkheidsregeling, het prijsbeleid en de 
mogelijke betrokkenheid van de privésector en de bijdrage van deze sector aan de GNSS-
programma's; roept de Commissie tegen deze achtergrond op om onverwijld de huidige 
evaluatie van de toekomstige bestuursregelingen voor de exploitatie van de programma’s 
voort te zetten om haar verantwoordelijkheid te nemen voor de exploitatie en de 
aanpassing van de infrastructuur op lange termijn, om het permanent verstrekken van 
gegevens en diensten te waarborgen, en om de mogelijkheden voor de ontwikkeling van 
commerciële diensten te optimaliseren;

22. benadrukt dat het van belang is dat het bestuur en de beheerstructuur van GNSS op de 
lange termijn volledig transparant en financieel solide moeten zijn met een adequate 
verantwoordingsplicht en een verantwoordelijk beheer;  merkt in dit verband op dat de 
samenwerking met de Raad en het Europees Parlement op een periodieke basis dient 
plaats te vinden, inclusief gedetailleerde updates;

23. roept de Commissie op adequate mechanismen te creëren om te waarborgen dat zowel bij 
de publiek als privé gereguleerde diensten en toepassingen die op GNSS zijn gebaseerd, 
de grondrechten van burgers geëerbiedigd worden wat bijvoorbeeld hun gegevens- en 
privacybescherming betreft;

24. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
het ESA.
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TOELICHTING

I. Inleidende opmerkingen

De EU heeft een belangrijke stap gezet met haar politieke besluit, vastgelegd in Verordening 
(EG) nr. 683/2008, om een onafhankelijk Europees wereldwijd satellietnavigatiesysteem 
(GNSS) (Galileo en EGNOS) in het leven te roepen, in eigendom en in beheer van de 
Europese Unie. Dit verslag is een tussentijdse evaluatie van dit vlaggenschipinitiatief waarbij 
het proces en de implementatie zoals die tot nog toe hebben plaats gehad worden beoordeeld 
en waarbij het debat wordt ingezet over het toekomstige bestuur, de toekomstige exploitatie 
en de toekomstige financiering.

Galileo – een korte schets

Galileo vormt samen met EGNOS (Europese overlaydienst voor geostationaire navigatie, een 
augmentatiesysteem dat nauwkeuriger en betrouwbaarder informatie geeft dan het 
Amerikaanse Global Positioning System (GPS)) het door de EU ontwikkelde GNSS. Bij 
voltooiing zal dit systeem bestaan uit 27 satellieten plus een passend aantal 
reservesatellieten op een hoogte van 23 000 kilometer in een baan om de aarde, en een 
wereldwijd netwerk van ongeveer 40 grondstations. 

De twee belangrijkste redenen voor de EU om zelf haar wereldwijde 
satellietnavigatiesysteem op te zetten zijn: ten eerste Europa's autonomie en haar 
onafhankelijkheid van andere wereldwijde navigatiesystemen en ten tweede het 
verkrijgen van een aandeel in een hightechmarkt die razendsnel groeit en momenteel 
voor een groot deel wordt gedomineerd door de Verenigde Staten.

Als satellietnavigatiesysteem van de tweede generatie biedt Galileo verschillende 
signaalverbeteringen die zullen leiden tot een verbeterde nauwkeurigheid en meer resistentie 
tegen meerwegreflecties en interferentie. Een systeem dat met wereldwijde integriteit en het 
authenticatieconcept een belangrijk alternatief biedt voor GPS en het Global'naya 
Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema (Glonass) uit Rusland. Bovendien is Galileo, in 
tegenstelling tot GPS en Glonass, ontworpen als een "civiel systeem in civiel beheer", hetgeen 
betekent dat de continuïteit van de dienstverlening is gegarandeerd. Dit laatste punt is van 
belang als men bedenkt dat meer dan 7% van het BBP van de EU (inclusief de financiële 
sector, transport, telecommunicatie, elektriciteitsnetwerken en beurshandelsystemen) 
afhankelijk is van de beschikbaarheid van GPS. Daarom zal een (tijdelijke) beperking of 
terugval van GPS-signalen een enorme invloed hebben op onze economie en samenleving als 
er geen alternatieve GNSS-systemen bestaan.

Het Galileo-project wordt in vier fasen uitgevoerd:
1. De definitiefase is voltooid in 2001 en heeft geresulteerd in het ontwerp en de 

architectuur van het systeem alsmede in de bepaling van de diensten.
2. De ontwikkelings- en valideringsfase is gestart in 2002 en zou aanvankelijk lopen tot 

2005. Twee experimentele satellieten (GIOVE-A, GIOVE-B) zijn gelanceerd, waarmee 
de primaire taak van het verzekeren van de frequentieaanvragen is voltooid. De 
validering van de satellieten in een baan om de aarde (In-Orbit Validation – IOV), 
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waarbij vier volwaardige satellieten zullen worden gelanceerd, zal naar verwachting 
plaatsvinden tussen midden 2011 en begin 2012. 

3. De stationeringsfase bestaat uit de opbouw van het volledige Galileo-systeem middels 
de lancering van de complete constellatie van 30 satellieten, inclusief 
reservesatellieten, en de opbouw van de grondstructuur.

4. De operationele fase zal starten na de volledige voltooiing van de infrastructuur (FOC, 
ofwel volledige operationele capaciteit).

De stationering van de Galileo-constellatie wordt aanbesteed overeenkomstig de EU-regels 
inzake openbare aanbestedingen en is gericht op vrije toegang en eerlijke competitie opdat 
voor alle potentiële aanbieders gelijke uitgangsposities worden geschapen. De aanbesteding is 
opgedeeld in zes hoofdwerkpakketten met gedetailleerde regels inzake hoofdcontractanten en 
andere entiteiten en het percentage contracten dat moet worden toegewezen aan het MKB.

Galileo zou worden ontwikkeld als een publiek-privaat partnerschap (PPP). PPP-
onderhandelingen zijn mislukt in de lente van 2007 en hebben geleid tot een herprofilering 
van het Galileo-systeem. Het Europese GNSS-programma wordt nu volledig uit de EU-
begroting gefinancierd met een budget van 3,4 miljard euro tot 2014. 

Indirecte voordelen van het programma worden geschat op rond de 60 miljard euro per jaar 
(inclusief de afnemers- en de leveranciersmarkt en voordelen voor de samenleving). GNSS 
wordt gezien als een baanbrekende technologie (net als ICT) met een hoog potentieel voor 
innovatie, de opzet van een hightech kennisbasis en productiviteitsverbetering in vele 
sectoren. Jaarlijkse groeipercentages op de markt van voor GNSS geschikte producten en 
diensten worden geschat boven de 10%.

De EU is eigenaar van Galileo. Het openbare bestuur en beheer van Galileo kan als volgt 
worden samengevat:

 Het Europees Parlement en de Raad verzekeren het politiek toezicht. Met dit doel is 
voor Galileo een interinstitutioneel panel opgezet.

 De Commissie treedt op als "programmabeheerder".
 Het Europees GNSS-Agentschap (GSA) assisteert de Commissie, fungeert als 

accrediterende instantie en is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de 
markt en het organiseren van certificatie.

 Het Europees Ruimteagentschap (ESA) is de "hoofdcontractant" of "instantie voor 
ontwikkeling en aanbesteding".

II. Evaluatie van de uitvoering

Resultaten tot nog toe

In dit verslag wordt gewezen op de resultaten die tot nu toe zijn behaald:
 De open dienst van EGNOS is operationeel geworden in oktober 2009. EGNOS 

wordt nu dagelijks gebruikt door 80 000 Europese landbouwers ten behoeve van 
precisielandbouw; binnenkort zal EGNOS ook gebruikt worden in de burgerluchtvaart 
en in het zeevervoer;
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 De eerste 4 contracten zijn toegekend voor systeemengineering, de werking en de 
bouw en lancering van 14 Galileo-satellieten naast de vier eerdere satellieten die 
door het ESA in opdracht zijn gegeven (de resterende 2 werkpakketten worden 
toegekend in de eerste helft van 2011);

 Voorbereidingen zijn getroffen voor de lancering van de eerste 4 "volledig uitgeruste" 
Galileo-satellieten (IOV-satellieten), die wordt verwacht tegen het midden van 
2011/begin 2012;

 In het Actieplan voor GNSS-toepassingen, dat is aangenomen in 2010, worden 
concrete initiatieven voor het versterken van de afnemersmarkt uiteengezet;

 Belangrijke vorderingen zijn geboekt bij het opzetten van de grondinfrastructuur, 
inclusief de bouw van verschillende grondstations op en buiten het grondgebied van 
de EU;

 Binnen KP7 zijn verschillende aanbestedingen geopend met een totale waarde van 
120 miljoen euro voor de ontwikkeling van toepassingen en ontvangerstechnologie.

Het financiële beeld

Het financiële beeld ziet er minder gunstig uit. De kosten van de IOV-validatiefase en de 
lanceerkosten zijn aanzienlijk toegenomen. Binnen het huidige budget verwacht de 
Commissie dat de Galileo-constellatie uit slechts 18 satellieten zal bestaan (14 + 4 IOV-
satellieten). Met deze constellatie kan het programma de operationele startcapaciteit (IOC) 
bereiken, waarmee een eerste fase van dienstverlening, d.w.z. een eerste open dienst, een 
opsporings- en reddingsdienst en de PRS kan worden geleverd, maar niet op volledig 
prestatieniveau. 

In de eerste fase van dienstverlening, kan gebruikersapparatuur dat compatibel is met 
Galileo worden verspreid en kunnen applicaties worden uitgebouwd. Het verwerven van 
marktaandeel voor Galileo in de GNSS-markt wordt in dat geval gefaciliteerd en het 
innovatievermogen en de concurrentiepositie van Europese bedrijven zullen sterker worden. 
Ten slotte zal het bereiken van de IOC een belangrijk signaal geven aan de wereld dat de EU 
zich niet alleen verbindt tot het opzetten van een geavanceerd GNSS-systeem, maar daartoe 
ook in staat is.

Niettemin zal Galileo, teneinde de voordelen volledig te kunnen uitbuiten, de fase van 
volledige operationele capaciteit (FOC) moeten bereiken. Het prestatieniveau van een 
gereduceerde constellatie is een eerste stap op weg naar het verwerven van marktaandeel, 
maar blijft beperkt en zal zeker niet afdoende zijn om de doelstellingen van het Galileo-
systeem te verwezenlijken. 

Voor het bereiken van de FOC zouden verdere investeringen nodig zijn. Omdat de 
Commissie geen aanvullende financiering heeft voorgesteld tijdens het lopende Meerjarig 
Financieel Kader, zal vanaf 2014 een hogere aanvullende financiering nodig zijn dan eerder 
was aangenomen. Ten gevolge van bijkomende kosten (bijvoorbeeld als gevolg van een 
onderbreking van de productieketen) schat de Commissie nu dat in totaal rond de 1,9 miljard 
euro nodig zal zijn om de FOC te bereiken. Bovendien zal het bereiken van de FOC 2 tot 3 
jaar langer duren (tot ongeveer 2019), hetgeen leidt tot een aanzienlijk verlies van indirecte 
voordelen.
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Kostenoverschrijdingen zijn een serieus probleem, maar moeten wel in het juiste perspectief 
gezien worden: de ontwikkeling, de stationering en het upgraden van het GPS-systeem heeft 
in totaal rond de 40 miljard dollar gekost. Bovendien is Galileo veel rendabeler dan enige 
vergelijkbare investering in de infrastructuur (de trans-Europese netwerken, hebben 
bijvoorbeeld een gemiddeld rendement van rond de 8%, terwijl het rendement van Galileo 
geschat wordt op rond de 49%).  

Internationale activiteiten 

Met de lancering van de eerste Chinese Compass-satelliet in 2007 zullen we snel een nieuw 
satellietnavigatiesysteem in een baan om de aarde hebben (het vierde wereldwijde systeem na 
GPS, Glonass en Galileo). India is bezig met de ontwikkeling van een eigen regionaal 
systeem (IRNSS – Indian Regional Navigation Satellite System) en Japan ontwikkelt het 
Quasi-Zenith systeem (QZSS). Onze concurrenten zijn sterker geworden en we mogen 
aannemen dat zij voortvarend te werk gaan. Om te zorgen dat Galileo het tweede GNSS-
referentiesysteem wordt voor chipfabrikanten, is het van cruciaal belang om de eerste fase 
van dienstverlening zo snel mogelijk beschikbaar te maken en om voor de toekomstige 
financiering van Galileo een verbintenis aan te gaan voor de lange termijn.

Voor de internationale activiteiten van de GNSS-programma's geldt een aantal belangrijke 
uitdagingen: het verzekeren van de compatibiliteit en de interoperabiliteit met Galileo; het 
krijgen van toegang tot wereldwijde, aan GNSS gerelateerde middelen; het vaststellen van 
wereldwijde standaarden; het verzekeren van de veiligheid van het netwerk van 
grondstations en het deel in de ruimte en daarnaast het garanderen van een strengere controle 
op gevoelige, met EU-geld gefinancierde GNSS-technologieën. Op al deze uitdagingen zal 
een passend antwoord gevonden moeten worden, zodat in internationaal verband kan worden 
gewerkt aan innovatieve en specialistische toepassingen met een supraregionaal belang. Een 
belangrijk doel zal zijn om marktkansen te scheppen voor de Europese industrie van GNSS-
technologie en -toepassingen.

III. Toekomstige uitdagingen

Met de tussentijdse evaluatie wordt ook het debat ingezet over het toekomstig bestuur, 
exploitatie en financiering van de GNSS-programma's. Dit is een erg belangrijke discussie, 
waarbij de intenties en de betrokkenheid van de EU op lange termijn duidelijk moeten 
worden.

Inbedrijfstelling en exploitatie na 2013

Een breed en omvattend debat op politiek niveau moet plaatsvinden over het gewenste 
ambitieniveau (resulterend in het geleverde niveau van dienstverlening) en de beschikbare 
financiële middelen (waarbij een politieke keuze zou moeten worden gemaakt tussen een 
alleen door de EU gefinancierd programma en een programma waarbij nationale bijdragen of 
privébijdragen welkom zijn). De uitkomst van deze discussie zal invloed hebben op de 
politieke mogelijkheden voor het toekomstige bestuur en beheer van de GNSS-systemen.  

Belangrijke punten in deze discussie zijn:
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 Kosten voor de exploitatie van EGNOS en Galileo worden geschat op ongeveer 
800 miljoen euro per jaar. De bereidheid om deze kosten ook op lange termijn te 
dragen is een vereiste voor het op lange termijn verzekeren van de stabiliteit van 
EGNOS en Galileo en voor het optimaal benutten door de gebruikers van de 
voordelen van de geboden diensten.

 Inkomsten (voornamelijk betalingen voor de zeer accurate commerciële dienst) zullen 
naar verwachting in de nabije toekomst beperkt zijn en maar langzaam toenemen tot 
rond de 80 miljoen euro per jaar in 2030. Dit betekent dat de systemen niet snel 
economisch zelfstandig zullen zijn.

 Er moet sneller duidelijkheid komen over de aansprakelijkheidsregeling voor de 
satellietnavigatie, in het bijzonder met betrekking tot het EGNOS-systeem, teneinde 
het aansprakelijkheidsrisico te beperken waar het gaat om diensten op het gebied van 
veiligheid-kritische toepassingen.

 Intellectuele eigendomsrechten of risicobeheer zijn ook onontbeerlijke, met 
eigendom samenhangende elementen.

 Een meer substantiële financiering van onderzoek en ontwikkeling is noodzakelijk 
voor de ontwikkeling van toepassingen voor afnemers. 

Op basis van de uitkomst van deze discussie zou de Commissie een omvattende analyse 
moeten laten uitvoeren om een gedetailleerder beeld te krijgen van de mogelijke scenario's en 
operationele middelen en exploitatiemiddelen voor de periode na 2013. Het gaat dan om alle 
commerciële aspecten van de exploitatie, alsook om de juridische en contractuele structuren 
en de financieringsconstructies voor de verschillende exploitatiemodellen waarmee de opzet 
van een stabiel bestuursmodel wordt verzekerd.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake de tussentijdse evaluatie van de Europese satellietnavigatieprogramma's: beoordeling 
van de uitvoering, toekomstige uitdagingen en financiële vooruitzichten
(2009/2226(INI))

Rapporteur voor advies: Maria Eleni Koppa

SUGGESTIES

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt het feit dat het Galileo, het Europese programma voor mondiale radionavigatie 
per satelliet, steunt als nuttig instrument om de economische ontwikkeling, de veiligheid 
en de strategische autonomie van de EU te vergroten, maar merkt tegelijk op dat per 
definitie geen ruimtebeleid kan worden gevoerd geïsoleerd van andere relevante spelers in 
de ruimte;

2. merkt op dat de Commissie en het Europees Ruimteagentschap een dialoog voeren en 
samenwerken met aanbieders van andere mondiale navigatiesatellietsystemen (Global 
Navigation Satellite Systems, GNSS), namelijk de VS, Rusland, China, India en Japan, 
om voor compatibiliteit en, waar mogelijk, interoperabiliteit van de GNSS te zorgen; 

3. neemt kennis van de reactie van de premier van de Volksrepubliek China op de brief van 
de voorzitter van de Commissie over de kwestie van de frequentiebanden en vraagt een 
oplossing om het Compass- en het Galileo-systeem met elkaar compatibel te maken;

4. benadrukt het feit dat bij de aanbieding van Galileo-diensten het principe in acht moet 
worden genomen dat Galileo een civiel systeem is onder civiele controle; erkent evenwel 
dat het voor militaire doeleinden kan worden gebruikt, maar onderstreept het feit dat bij 
elk gebruik van Galileo het internationale recht, het VN-handvest en de EU-verdragen 
moeten worden geëerbiedigd; 

5. verzoekt de Commissie als programmabeheerder de nodige criteria voor technische 
voorzorgsmaatregelen en de specifieke procedures voor toegang tot de publiek 
gereguleerde dienst (Public Regulated Service) vast te stellen, om gebruik van Galileo 
door onbevoegden zo veel mogelijk te beperken, en ook een controleregeling voor de 
transfer van gevoelige elementen en technologie die specifiek voor Galileo zijn, uit te 
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werken;

6. dringt er bij de EU-lidstaten op aan om het gevoelige karakter van GNSS volledig te 
erkennen, met name de impact op de veiligheid van de EU en haar burgers en op de 
Europese GNSS-programma's, bij de behandeling van verzoeken om een 
exportvergunning voor items voor GNSS die in de lidstaten zijn geproduceerd, met name 
wanneer deze vallen onder internationale exportcontroleregelingen, bijvoorbeeld het 
Arrangement van Wassenaar betreffende de controle op de uitvoer van conventionele 
wapens en van goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik;

7. herhaalt, gelet op de enorme investeringen uit de algemene begroting van de Europese 
Unie, evenwel zijn standpunt dat het Galileo-systeem inzetbaar moet zijn om het 
GBVB/GVDB, inclusief crisisbeheersingsoperaties, en de toepassing van de EU-clausules 
inzake solidariteit en wederzijdse bijstand te ondersteunen; vraagt, nu het Europees 
samenwerkingskader voor veiligheids- en defensieonderzoek (European Framework 
Cooperation for Security and Defence Research, EFC) tussen de Commissie, het Europees 
Defensieagentschap (European Defence Agency, EDA) en het Europees 
Ruimteagentschap is geactiveerd, dat deze samenwerking wordt uitgebreid naar Galileo;

8. benadrukt het feit dat het Europees ruimtebeleid, dat bedoeld was voor vreedzame 
doeleinden, onder geen beding mag bijdragen tot de algemene bewapening van de ruimte 
en herhaalt gehecht te zijn aan de principes in het ruimteverdrag van de VN, met name

– gebruik van de ruimte voor uitsluitend vreedzame doeleinden;

– bevordering van internationale samenwerking bij de verkenning en het gebruik van de 
ruimte;

– aansprakelijkheid van de instantie die de lancering verricht in geval van schade in een 
derde land, volgens de specificeringen in de VN-overeenkomst inzake de 
internationale aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door ruimtevoorwerpen (UN 
Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects);

9. steunt de inspanningen in het kader van de VN om regels vast te stellen om de activiteiten 
in de ruimte te regelen en de codificatie van het internationale ruimterecht voort te 
ontwikkelen; is in verband hiermee tevreden met de goedkeuring van de EU-gedragscode 
voor ruimteactiviteiten, waarin ook rekening wordt gehouden met het feit dat het afval 
moet worden beperkt en dat door alle niet-EU-landen kan worden ondertekend; herhaalt 
zijn verzoek de gedragscode om te vormen tot een wettelijk bindend instrument; 

10. steunt de zo spoedig mogelijke oprichting van een Europese capaciteit voor informatie 
over de situatie in de ruimte (European Space Situational Awareness Capacity) om 
essentiële Europese infrastructuur in de ruimte te beschermen; steunt in verband hiermee 
ten volle het onderling complementaire werk van de ESA en de EDA op dit gebied.
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ADVIES VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake de tussentijdse evaluatie van de Europese satellietnavigatieprogramma's: beoordeling 
van de uitvoering, toekomstige uitdagingen en financiële vooruitzichten
(2009/2226(INI))

Rapporteur: Edit Herczog

SUGGESTIES

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst op het strategische belang van het ruimtebeleid, in het bijzonder de twee 
toonaangevende programma's GMES en GNSS, in het kader van het streven naar een 
werkelijk Europees industrieel beleid op basis van concrete projecten met tastbare 
voordelen voor burgers en bedrijven;

2. herinnert eraan dat het mislukken van de oorspronkelijke formule van een publiek-
particulier partnerschap voor de financiering van de programma's voor satellietnavigatie, 
in 2007 heeft geleid tot de beslissing om de uitvoering van deze programma's uitsluitend 
met financiering uit de begroting van de Unie voort te zetten; herinnert eraan dat in 
verband hiermee en gezien de ontoereikendheid van de beschikbare kredieten in het 
bestaande MFK, besloten is tot een verhoging van het maximum voor rubriek 1a met 2,4 
miljard EUR voor de periode 2007-2013; wijst erop dat de Commissie in 2010 opnieuw 
heeft voorgesteld het MFK te herzien om het maximum voor rubriek 1a te verhogen, 
wegens een financieringstekort voor het ITER-project;

3. benadrukt het feit dat dergelijke noodoplossingen per geval het welslagen en de 
toegevoegde waarde van strategische, grootschalige EU-projecten in gevaar kunnen 
brengen en het politieke momentum ervoor kunnen ondermijnen; is van mening dat in 
plaats hiervan een budgettaire langetermijnoplossing moet worden gevonden om 
financiering op EU-niveau te garanderen die overeenkomt met de technische vereisten van 
de programma's, volgens een tijdschema dat borg staat voor de relevantie en de 
levensvatbaarheid ervan;
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4. herinnert eraan dat het Parlement en de Raad in de gezamenlijke verklaring over de 
financiering van de Europese GNSS-programma's na op de overeenkomst hierover van 
23 november 2007 hebben bevestigd dat het totale bedrag dat naar raming voor het 
volledige operationele vermogen van het GNSS-project Galileo nodig is, 3400 miljoen 
EUR bedraagt voor de periode 2007-2013 en verklaard hebben dat dit bedrag voor de duur 
van het financieel kader 2007-2013 niet mocht worden overschreden; is er evenwel van 
overtuigd dat deze ramingen in het huidige financiële kader ontoereikend zijn om uiterlijk 
in 2013 een efficiënte en concurrerende dienst in bedrijf te nemen en voor de 
technologische aansluiting te zorgen; betreurt het in dit verband dat de Commissie in haar 
tussentijdse evaluatie van januari 2011 geen bijkomende financiering voor de GNSS-
programma's voor de periode tot 2013 heeft voorgesteld, met als gevolg wellicht 
onaanvaardbare vertraging van de voltooiing van deze programma's; wijst erop dat, als 
tijdens deze periode extra middelen nodig zijn, een overheveling van middelen die zijn 
toegewezen aan lopende meerjarenprogramma's, niet kan worden beschouwd als een 
haalbare optie en dat verdere verlagingen in rubriek 1a, met name wat het 7e 
kaderprogramma betreft, onaanvaardbaar zijn;

5. benadrukt het feit dat GNSS een cruciale technologie is die een revolutie in de Europese 
vervoersinfrastructuur en diverse marktsectoren teweeg kan brengen; wijst erop dat op de 
middellange termijn andere, niet-Europese GNSS-programma's van start zullen gaan en 
derhalve elke vertraging zal leiden tot een daling van het concurrentievermogen op 
internationaal niveau, de bestaande infrastructuur achterhaald zal maken, ervoor zal 
zorgen dat de technologie en de toepassingen die worden ontwikkeld, niet zullen kunnen 
worden gebruikt en het verlies zal veroorzaken van maximum 60% van de verwachte 
winst;

6. verzoekt de Commissie het Parlement zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van 
eventuele aanvullende financieringsbehoeften in verband met de voltooiing van GNSS 
binnen de gestelde termijn en ten minste een actueel financieel overzicht te presenteren 
tegen de zomer van 2011, wanneer het voorstel voor een nieuw MFK wordt ingediend;

7. benadrukt tenslotte dat Galileo niet alleen het eerste grote project van dit type is dat de EU 
volledig in eigen handen heeft, maar ook beantwoordt aan een dwingend Europees 
openbaar belang, zodat financiering uit openbare middelen gerechtvaardigd is; verzoekt de 
Commissie het projectbeheer te verbeteren, om er zo spoedig mogelijk voor te zorgen dat 
een dienst met een constellatie van 30 satellieten concurrerend en volwaardig kan 
functioneren, onzekerheid te voorkomen en een positief signaal voor de marktdeelnemers 
af te geven; wijst erop dat er aanzienlijke verschillen tussen de huidige investeringskosten 
en de toekomstige exploitatiekosten kunnen blijken te zijn; steunt bijgevolg het voorstel 
om in de toekomst, als het gaat om grootschalige projecten als dit, hiervoor jaarlijks een 
vooraf vastgesteld bedrag in de EU-begroting te bestemmen en de lidstaten hoofdzakelijk 
verantwoordelijk te stellen voor de financiering van eventuele bijkomende kosten door 
extra financiering ter beschikking van de EU-begroting te stellen, en tegelijk gebieden van 
onderbesteding in de EU-begroting, samen met andere financieringsbronnen, inclusief 
innoverende financieringsvormen, te identificeren die kunnen helpen om extra behoeften 
als gevolg van dit soort grootschalige projecten te financieren;

8. verzoekt de Commissie de optie te overwegen om de ontvangsten uit de marktactiviteiten 
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van Galileo in de EU-begroting te storten;

9. vraagt de Commissie het Parlement gedetailleerde gegevens te verschaffen over de wijze 
waarop de jaarlijkse onderhoudskosten van Galileo, geraamd op 800 miljoen EUR, 
moeten worden gedekt, als het programma eenmaal operationeel is;

10. wijst erop dat het in de tussentijdse evaluatie geraamde bedrag voor de periode na 2013 
(1,9 miljard EUR) als louter indicatief wordt gepresenteerd; is van mening dat de 
Commissie daarom een financieringsstrategie op middellange en lange termijn voor de 
GNSS-programma's na 2013 moet voorstellen, waarbij zij ook moet onderzoeken of voor 
de periode 2014-2020 een jaarlijks bedrag kan worden vastgesteld, om de voltooiing van 
de Galileo-infrastructuur en het onderhoud hiervan tot 2020 te dekken.
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